E14 44.

355(47.88)
О-95

...тельно. На правахъ рукописи.

ВСЕРОССІЙСКІЕ ЗЕМСКІЙ И ГОРОДСКОЙ СОЮЗЫ.

1941 г.

ОЧЕРКЪ

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ

Самарскаго Городского Комитета

по снабженію и снаряженію арміи.

Съ іюля 1915 г. по 1 іюля 1916 г.

2 XXVIII 16/222
402

САМАРА.

1916.

312045

Е14—
44

ВСЕРОССІЙСКІЕ ЗЕМСКІЙ И ГОРОДСКОЙ СОЮЗЫ.

-41г.

ОЧЕРКЪ

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ

Самарскаго Городского Комитета

по снабженію и снаряженію арміи.

Съ іюля 1915 г. по 1 іюля 1916 г.

Куйбышевская
№ 312045
Обл. Библиотека.

САМАРА.
Тип. „Русскій Печатникъ"
1916.

Н

355 (47+88)
О-05

Государ. публичная
Историч ская
Библиотека РСФСР
№ 25850 1966

Содержаніе.

Введеніе . . . . . стр. 1

Списокъ Членовъ Комитета . . . . . „ 10

Техническій Отдѣлъ . . . . . „ 13

Пріемочная Комиссія . . . . . „ 17

Исполнительное Бюро . . . . . „ 25

Выполненіе заказовъ . . . . . „ 33

Подготовка къ выполненію новыхъ заказовъ . . „ 39

Краткій статистическій обзоръ дѣятельности мастерскихъ . . . . . „ 44

Итоги дѣятельности Комитета . . . . . „ 56

Приложеніе: вѣдомость оборота счетовъ.

Введеніе.

Образованіе Комитета.

По докладу Самарской Городской Управы Самарская Городская Дума въ чрезвычайномъ засѣданіи 19 іюня 1915 года единогласно постановила:

1) Присоединиться къ резолюціямъ съѣзда представителей городовъ въ Москвѣ, состоявшагося 5-го іюня 1915 года;

2) Образовать въ гор. Самарѣ, на изложенныхъ въ этихъ резолюціяхъ основаніяхъ, особый *Городской Комитетъ по снабженію и снаряженію арміи* изъ представителей Думы, состава Городской Управы, представителей Земства, Комитетовъ Всероссійскихъ Городского и Земскаго Союзовъ помощи больнымъ и раненымъ воинамъ, представителей образованныхъ въ Самарѣ по снабженію и снаряженію арміи Комитетовъ, общественныхъ дѣятелей, представителей науки и техники, Самарскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, торговли и промышленности и другихъ полезныхъ для дѣла лицъ, возложивъ на него какъ выработку, такъ и осуществленіе плана содѣйствія снабженію и снаряженію арміи.

Въ составъ означеннаго Комитета представителями отъ Самарской Городской Думы были избраны гласные: М. С. Афанасьевъ, Н. П. Грачевъ, И. И. Левинъ, И. Б. Онуфровичъ, Н. В. Осоргинъ, К. Н. Неклютинъ, П. П. Подбѣльскій, П. П. Смирновъ, В. В. Тейсъ, А. К. Щиголевъ, В. Ф. Игнатьевъ и кн. В. А. Кугушевъ.

Предсѣдателемъ Комитета избранъ Городской Голова С. Е. Пермяковъ и замѣстителями его кн. В. А. Кугушевъ и В. В. Тейсъ.

По представленію Городской Управы Самарскій Губернаторъ сообщилъ ей, что—

Къ приведенію въ исполненіе, не ожидая истеченія установленнаго 82 ст. Городов. Полож. срока, постановленія Самарской Городской Думы, состояв-

шагося 19 іюня с./г., по докладу Городской Управы о снабженіи и снаряженіи арміи и подробно указаннаго въ означенномъ постановленіи и къ вступленію въ исполненіе обязанностей избранныхъ Городской Думой въ составъ Городского Комитета предсѣдателя Комитета С. Е. Пермякова, замѣстителя предсѣдателя В. В. Тейсъ и вышеупомянутыхъ членовъ изъ числа гласныхъ Думы, кромѣ кн. В. А. Кугушева,— препятствій съ его стороны не встрѣчается.

Что касается кн. Кугушева, то послѣдній вступилъ въ исполненіе своихъ обязанностей послѣ отмѣны распоряженія Управляющаго губерніей кн. Горчакова о высылкѣ кн. Кугушева изъ предѣловъ Самарской губерніи.

Такъ возникъ Самарскій Городской Комитетъ по снабженію и снаряженію арміи.

6-го іюля 1915 года состоялось первое общее засѣданіе Городского Комитета и съ этого дня началась спѣшная, напряженная работа новой, рожденной чудовищной міровой войной, коллективной общественной организаціи.

Еще въ началѣ іюня на имя Самарского Городского Головы поступило отъ группы городскихъ и земскихъ служащихъ и мѣстныхъ журналистовъ заявленіе объ ихъ готовности принять участіе въ работахъ Городского Комитета. Подъ заявленіемъ подписались: М. М. Шерстенниковъ, В. В. Кирьяковъ, инж. Р. К. Павель, инж. Н. М. Скуляри, инж. П. А. Суткевичъ, ветеринарный врачъ В. Ю. Вольферцъ, Г. И. Баскинъ, В. Горбуновъ, С. А. Елачичъ, В. А. Кудрявцевъ, А. А. Вдовинъ, В. С. Колесниковъ, М. Н. Лапушкинъ, Н. Ф. Николаевскій и Н. И. Володинъ.

Эти лица, вмѣстѣ съ избранными Городской Думой гласными, явились первыми членами *Самарскаго Городского Комитета по снабженію и снаряженію арміи.*

Организаціонная и подготовительная работа.

Всѣми, принявшими ближайшее и непосредственное участіе въ работахъ Комитета, чувствовалось и сознавалось, что „промедленіе времени—смерти невозвратной подобно“.

И вотъ поэтому, наряду съ вопросами организаціоннаго характера, Городской Комитетъ съ первыхъ же шаговъ приступаетъ къ практической работѣ—къ выясненію способовъ и средствъ для выполненія

тѣхъ или иныхъ военныхъ заказовъ и къ самому принятію этихъ заказовъ.

Въ теченіи перваго мѣсяца дѣятельности общія засѣданія Комитета слѣдуютъ одно за другимъ: 6, 14, 16, 21, 23, 27 іюля, 3 августа.

Въ первомъ-же засѣданіи 6-го іюля Комитетъ делегируетъ въ Петроградъ своихъ членовъ—инженеровъ Н. М. Скуляри и П. А. Суткевича для принятія заказовъ отъ Петроградскаго Императора Петра Великаго Арсенала на изготовленіе мелкихъ частей предметовъ матеріальной части артиллеріи и для наведенія справокъ въ Главномъ Интендантствѣ относительно возможности принятія заказовъ на поставку мяса,—въ частности баранины, имѣвшейся въ то время въ изобиліи на Самарскомъ рынкѣ,—заготовку овчинъ для полушубковъ, одежды и обмундированія, кожъ, сала и т. п.

Въ этомъ-же засѣданіи постановлено было произвести техническій осмотръ нѣкоторыхъ заводовъ въ Самарѣ для выясненія, что можетъ быть изготовлено на нихъ и какія для этого необходимы переустройства и былъ принципіально рѣшенъ вопросъ объ арендѣ бывшаго пивовареннаго завода А. Вакано и К, въ виду сдѣланнаго владѣльцемъ завода А. Вакано предложенія всецѣло использовать весь его бездѣйствующій заводъ.

Во второмъ засѣданіи 14-го іюля 1915 года былъ принятъ, въ качествѣ временнаго устава, составленный инж. Н. М. Скуляри проэктъ положенія о Самарскомъ Городскомъ Комитетѣ по снабженію и снаряженію арміи, по которому въ Комитетѣ организуются отдѣлы и выдѣляется президіумъ въ составѣ: предсѣдатель комитета С. Е. Пермяковъ, товарищи предсѣдателя—кн. В. А. Кугушевъ и В. В. Тейсъ, члены президіума—предсѣдатели отдѣловъ: техническаго, продовольственно—обмундировочнаго и матеріальнаго и секретарь Комитета М. М. Шерстенниковъ.

Въ первомъ засѣданіи было признано, въ видѣ общаго принципа, что Городской Комитетъ главное свое вниманіе обратитъ на мобилизацію мелкихъ городскихъ ремесленныхъ мастерскихъ, соотвѣтственно чему Комитетъ постановилъ произвести обслѣдованіе тѣхъ мелкихъ мастерскихъ, которыя остались до сего времени еще не обслѣдованными, и, въ случаѣ необ-

ходимости, созвать при Городской Управѣ совѣщаніе мелкихъ ремесленниковъ для выясненія частей и предметовъ снаряженія, которые могутъ быть ими исполнены.

На этомъ-же засѣданіи Комитетъ постановилъ: по окончаніи сформированія Комитета предпринять необходимые шаги, по примѣру Военно-Промышленнаго Комитета, къ объединенію дѣятельности мѣстныхъ Комитетовъ въ лицѣ особаго Объединеннаго Комитета.

Организуясь, изслѣдуя мѣстные заводы и производства и подыскивая помѣщенія для будущихъ своихъ мастерскихъ, Городской Комитетъ въ то-же время немедленно приступилъ къ заготовкѣ сырыхъ матеріаловъ и топлива, для чего, въ первую очередь Комитетъ пріобрѣлъ у Т-ва А. Вакано и К°. право на закупленный у Т-ва Е. Т. Парамонова С-ья въ Ростовѣ на Дону антрацитъ въ количествѣ до 200.000 пудовъ и купилъ у Т-ва А. Вакано и К°. всѣ запасы каменнаго угля, кокса, нефти и смазочныхъ маслъ.

Въ теченіе іюля и первой половины августа Городской Комитетъ опредѣленно выяснилъ полную для себя возможность организовать въ Самарѣ деревообдѣлочныя, кузнечныя, слесарныя, токарныя и шорныя мастерскія, а также въ крупномъ масштабѣ сушилки для изготовленія сухарей.

Принятіе заказовъ, заготовка матеріаловъ, аренда помѣщеній.

Въ соотвѣтствіи съ этимъ, командированными снова въ Москву делегатами Городского Комитета С. А. Елачичъ и Н. М. Скуляри въ августѣ-же были получены отъ Главнаго Комитета заказы на одноконную облегченную упряжь образца 1914 года, на парныя повозки образца 1884 года, на подковы для упряжныхъ лошадей и на патронныя сумки.

Предложеніе на изготовленіе сухарей было отклонено, равно какъ и на заготовку мороженнаго мяса въ мощныхъ холодильникахъ завода А. Вакано и К°, (оставшихся такъ и не использованными до настоящаго времени).

Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ командируетъ въ Нижній-Новгородъ и въ Москву товарища предсѣдателя Техническаго отдѣла инж. Р. К. Павель для закупки матеріаловъ, необходимыхъ для изготовленія принятыхъ Городскимъ Комитетомъ заказовъ. Этихъ

матеріаловъ было закуплено на сумму до 140 тысячъ рублей.

Между прочимъ, инж. Р. К. Павель передалъ поставки для Городского Комитета:

1) Значительной партіи сортового желѣза Т/Д А. В. и В. Ф. Булычевы въ Н-Новгородѣ и 2) почти всѣхъ частей и приборовъ къ 3000 комплектамъ одноконной упряжи Московской фирмѣ Т. У. Зайцевъ съ С-ми.

Эти заблаговременно переданныя поставки и закупленные матеріалы впослѣдствіи, можно сказать, спасли Городской комитетъ. Мастерскія Комитета долгое время только и питались, хотя съ частыми временными голодовками, этими поставками и запасами матеріаловъ, пока не удалось подыскать и другихъ поставщиковъ и организовать постепенно собственное производство нѣкоторыхъ частей и приборовъ къ упряжи.

А переданная Самарскому Военно-Промышленному Комитету передъ самымъ прекращеніемъ навигаціи, по дорогѣ изъ Царицына въ Самару, баржа съ антрацитомъ, купленнымъ заблаговременно Городскимъ Комитетомъ у Товарищ. А. Вакано и К°,—предотвратила неизбѣжную изъ-за неимѣнія топлива остановку Балаковскаго завода „Муравей“,—работавшаго на Главное Артиллерійское Управленіе.

Въ то-же время Городской Комитетъ заарендовалъ и принялъ по описямъ большую бондарную мастерскую бездѣйствующаго Жигулевскаго пивоваренаго завода А. Вакано и К° и приступилъ къ организаціи въ этой бондаркѣ столярной мастерской. Арендованная при этомъ же заводѣ кузница была слишкомъ незначительна даже для сборнаго цеха, поэтому Комитетъ приступилъ къ ея расширенію и устройству тамъ десяти новыхъ горновъ.

1-го сентября Комитетъ заарендовалъ помѣщеніе бывшаго механическаго завода Шаркова въ д. Шихобалова, по Николаевской улицѣ и приступилъ къ устройству и оборудованію здѣсь семидесяти двухъ горновъ для изготовленія желѣзныхъ частей повозокъ и подковъ.

Значительная доля подготовительныхъ работъ какъ техническаго, такъ и общаго характера выполнялась Техническимъ Отдѣломъ Комитета, рабо-

тавшимъ сначала (до половины сентября) подъ предсѣдательствомъ инж. П. А. Суткевича, а затѣмъ (до конца января 1916 года) подъ предсѣдательствомъ инж. Р. К. Павель, нынѣшняго предсѣдателя Исполнительнаго Бюро Городского Комитета.

Въ томъ-же духѣ и темпѣ шла дѣятельность Комитета въ общихъ его собраніяхъ въ теченіе іюля, августа и сентября, до образованія при Комитетѣ особаго хозяйственно-распорядительнаго органа въ формѣ *Исполнительнаго Бюро*.

Въ теченіе перваго года дѣятельности всего было 28 общихъ собраній Гор. Комитета.

Исполнительное Бюро.

По мѣрѣ развитія хозяйственно-организаціонной структуры Исполнительнаго Бюро, налаживанія въ мастерскихъ Комитета производствъ, пріобрѣтенія постоянныхъ поставщиковъ сырыхъ матеріаловъ и урегулированія взаимоотношеній Городского Комитета съ Главнымъ Комитетомъ,—дѣятельность общихъ собраній Комитета все болѣе и болѣе принимаетъ принципіальный, такъ сказать, законодательный характеръ: обсужденіе вопросовъ о расширеніи мастерскихъ, утвержденіе штатовъ служащихъ, сдача крупныхъ поставокъ, принятіе новыхъ заказовъ, всевозможные выборы и вообще обсужденіе вопросовъ руководящаго значенія.

Вся же повседневная, техническо-хозяйственная работа постепенно переходитъ къ Исполнительному Бюро, которое отъ имени Городского Комитета уже ведетъ всѣ сношенія съ учрежденіями и лицами, учиняетъ расчеты и заключаетъ условія и договоры.

Отдѣлы Комитета.

Въ началѣ при Самарскомъ Городскомъ Комитетѣ были образованы отдѣлы—Техническій. Матеріальный и Продовольственно-обмундировочный. Изъ нихъ по настоящее время сохранился только одинъ Техническій Отдѣлъ.

Существованіе Матеріальнаго Отдѣла было кратковременно. Отдѣлъ занялся организаціей сбора пожертвованій металлическаго лома, передавъ свои прямыя функціи всецѣло Исполнительному Бюро и затѣмъ Центральному Матеріальному складу Комитета при мастерскихъ № 1-й на бывшемъ Жигулевскомъ пивоваренномъ заводѣ.

Продовольственно - обмундировочный Отдѣлъ, подъ предсѣдательствомъ присяжн. повѣрен. А. Г. Елшина, энергично взялся за работу. Отдѣлъ произвелъ широкую анкету среди волостныхъ правленій, кооперативовъ и сельско-хозяйственныхъ товариществъ какъ Самарской, такъ и другихъ губерній о запасахъ обмундировочнаго сырья и о возможности заготовки на мѣстахъ различныхъ предметовъ обмундированія арміи; выяснилъ возможность для Городского Комитета орагнизовать въ Самарѣ механическое производство солдатскихъ сапогъ и изготовленіе нѣкоторыхъ частей аммуниціи.

Но отъ Главнаго Комитета не поступало заказовъ.

Въ продовольственныхъ же заготовкахъ Городскому Комитету было отказано еще въ самомъ началѣ его возникновенія. И Продовольственно-обмундировочному Отдѣлу Городского Комитета пришлось невольно прекратить свою, довольно успѣшно начатую, работу.

Обмундировочное дѣло въ Самарѣ всецѣло сосредоточилось въ Губернской Земской Управѣ и въ Губернской Комиссіи по постройкѣ обмундированія и пошивкѣ сапогъ для арміи.

Участіе ремесленниковъ.

Согласно пожеланія перваго общаго собранія Комитета Техническій Отдѣлъ произвелъ широкое обслѣдованіе, при помощи студенческихъ организацій, мелкихъ ремесленныхъ мастерскихъ въ Самарѣ, съ цѣлью привлечь ихъ къ работѣ на оборону. Но труды въ этомъ направленіи не привели къ желаннымъ результатамъ.

Помимо того, что Самарскіе ремесленники какъ-то неохотно шли навстрѣчу начинаніямъ Комитета *), постепенно выяснялась нецѣлесообразность, а часто и полная невозможность, примѣненія мелкаго ремесленнаго труда при массовомъ производствѣ однотипныхъ частей тѣхъ предметовъ, изготовленіе которыхъ взялъ на себя Самарскій Городской Комитетъ (парныя повозки обр. 1884 г., одноконная облегченная упряжь обр. 1914 г., снарядные ящики).

Даже изготовленіе интендантскихъ подковъ, пе-

*) Отчасти, вѣроятно, вслѣдствіе все увеличивающихся своихъ заработковъ, съ которыми не могли конкурировать смѣтныя цѣны Городского Комитета.

реданное въ началѣ нѣсколькимъ частнымъ кузницамъ, пришлось сосредоточить въ своихъ мастерскихъ, такъ какъ частныя кузницы никакъ не могли вырабатывать кондиціонныя подковы за ту цѣну, какую имъ могъ платить Комитетъ, связанный въ данномъ случаѣ своей сдаточной цѣной. *)

И лишь заготовка хомутовъ клещей съ начала и до сего времени производится всецѣло двумя частными мастерскими въ гор. Самарѣ.

Кромѣ того, частнымъ ремесленнымъ мастерскимъ въ Самарѣ передана оковка хомутовыхъ клещей, изготовленіе конскихъ щетокъ и обточка незначительнаго количества осей.

Объединенный Комитетъ.

Не воплотилось въ жизнь и другое пожеланіе Городского Комитета,-образованіе въ Самарѣ постояннаго *Объединеннаго Комитета*, координирующаго дѣятельность мѣстныхъ общественныхъ организацій, работающихъ на оборону.

Правда, Комитетъ этотъ образовался, но вскорѣ же и автоматически упразднился за отсутствіемъ существенной нужды въ немъ.

Въ Самарѣ на оборону Государства работаютъ три общественныя организаціи: Областной Военно-Промышленный Комитетъ, Губернскій Земскій и Городской Комитеты по снабженію арміи Всероссійскихъ Земскаго и Городского Союзовъ.

Уже при самомъ своемъ возникновеніи эти три Комитета должны были обособиться, вынужденные къ тому, во-первыхъ, родомъ принимаемыхъ ими къ выполненіи заказовъ, во-вторыхъ,— территоріальными сферами своей дѣятельности.

Такъ, Военно-Промышленный Комитетъ выполняетъ на своихъ заводахъ, а также распредѣляетъ, какъ областной, между другими Военно-Промышленными Комитетами почти исключительно заказы на предметы артиллерійскаго снаряженія и на нѣкоторые станки.

Земскій же и Городской Комитеты работаютъ на нужды интендантскаго вѣдомства, изготовляя предметы обознаго и конскаго снаряженія.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, по соглашенію между со-

*) 1р. 32 к. за кругъ, при мѣстныхъ цѣнахъ на обыватольскія подковы отъ 1р. 60 коп. до 2р. за кругъ.

бою, Земскій и Городской Комитеты разграничили раіоны своей дѣятельности въ смыслѣ использованія техническихъ средствъ и рабочей силы: Губернскій Земскій Комитетъ оперируетъ преимущественно на территоріи Самарской губерніи, Городской же Комитетъ исключительно въ г. Самарѣ, заготовляя въ другихъ мѣстахъ лишь лѣсные матеріалы. *)

Такимъ образомъ „объединить“ работы Самарскихъ Комитетовъ представлялось дѣломъ весьма затруднительнымъ и Объединенный Комитетъ прекратилъ свое существованіе послѣ двухъ-трехъ неудачныхъ попытокъ координировать дѣятельность Комитетовъ и нивелировать цѣны на нѣкоторые сырые матеріалы.

---

*) Ободья, спицы и чураки для колесныхъ ступицъ въ Уфимской, Пензенской и Симбирской губ.; доски березовыя и сосновыя, клепку дубовую и частью ободья и спицы—въ Мелекесской казенной дачѣ, Ставропольскаго уѣз., Самарской губ.

Списокъ членовъ

Самарскаго Городского Комитета по снабженію и снаряженію арміи.

1. Арефьевъ Петръ Николаевичъ,
2. Аринушкинъ Николай Степановичъ,
3. Араповъ Владимиръ Петровичъ.
4. Афанасьевъ Михаилъ Семеновичъ,
5. Баскинъ Григорій Ивановичъ.
6. Богушевскій Сергѣй Александровичъ,
7. Братчиковъ Иванъ Лаврентьевичъ,
8. Богоявленскій Владимиръ Васильевичъ,
9. Бобковъ Василій Евгеньевичъ,
10. Вицманъ Левъ Эдуардовичъ,
11. Вдовинъ Александръ Александровичъ,
12. Володинъ Николай Ивановичъ,
13. Вольферцъ Валеріанъ Юльевичъ,
14. Гельманъ Іосифъ Николаевичъ,
15. Горбуновъ Борисъ Михайловичъ,
16. Грушке Александръ Федоровичъ,
17. Гофманъ Гуго Іосифовичъ,
18. Градель А. А.,
19. Григорьевъ Григорій Николаевичъ,
20. Грачевъ Николай Павловичъ,
21. Глядковъ Константинъ Гавриловичъ,
22. Джунковскій Евгеній Васильевичъ,
23. Елачичъ Сергѣй Александровичъ,
24. Елшинъ Александръ Григорьевичъ,
25. Жариновъ М. А.
26. Запѣсошный Евгеній Ильичъ.
27. Зуевъ М. С.
28. Ивановъ Николай Константиновичъ,
29. Ильинъ Василій Алексѣевичъ,
30. Игнатьевъ Василій Федоровичъ,
31. Кузнецовъ Мефодій Ивановичъ,
32. Карамышевъ Алексѣй Степановичъ,
33. Кавецкій Евгеній Леопольдовичъ,
34. Кирьяковъ Василій Васильевичъ,
35. Колесниковъ Владимиръ Степановичъ,
36. Кошевой Василій Петровичъ.
37. Кудрявцевъ Владимиръ Андреевичъ.
38. Кн. Кугушевъ Вячеславъ Александровичъ.

39. Левинъ Иванъ Ивановичъ,
40. Ларіоновъ Евгеній Григорьевичъ,
41. Ламмъ Леонидъ Степановичъ,
42. Лапушкинъ Модестъ Николаевичъ,
43. Лебедевъ Н. К.
44. Малкинъ Петръ Ивановичъ.
45. Малкинъ Александръ Петровичъ,
46. Матульскій Александръ Васильевичъ,
47. Мухановъ Константинъ Николаевчиъ,
48. Николаевскій Николай Федоровичъ,
49. Неклютинъ Константинъ Николаевичъ,
50. Овчинниковъ Федоръ Федоровичъ,
51. Онуфровичъ Иванъ Брониславовичъ,
52. Осоргинъ Николай Вадимовичъ,
53. Павель Ричардъ Карловичъ,
54. Пермяковъ Сергѣй Ефремовичъ.
55. Пинчуковъ Александръ Андреевичъ.
56. Поспѣловъ Александръ Павловичъ,
57. Преображенскій Павелъ Александровичъ,
58. Подбѣльскій Петръ Павловичъ,
59. Прохоровъ Андрей Васильевичъ,
60. Риттеръ Владимиръ Александровичъ,
61. Рохлинъ Владимиръ Яковлевичъ.
62. Сахаровъ Павелъ Ивановичъ,
63. Саутинъ Петръ Георгіевичъ
64. Смирновъ Павелъ Агафоновичъ,
65. Скуляри Николай Михайловичъ.
66. Суринъ Василій Андреевичъ,
67. Суткевичъ Павелъ Антоновичъ,
68. Степановъ Николай Федоровичъ.
69. Степановъ Петръ Сергѣевичъ.
70. Синягинъ Александръ Ивановичъ.
71. Смирновъ Александръ Александровичъ.
72. Смирновъ Петръ Павловичъ.
73. Стапонайтисъ Казимиръ Францевичъ.
74. Топорнинъ Павелъ Алексѣевичъ.
75. Тезейкинъ Павелъ Васильевичъ.
76. Тихомировъ Павелъ Александровичъ.
77. Тыртовъ Владиміръ Александровичъ.
78. Тейсъ Владимиръ Владимировичъ.
79. Тейтель Александръ Владимировичъ.
80. Ушаковъ Василій Павловичъ.
81. Шерстенниковъ Михаилъ Михайловичъ.
82. Шишкинъ Павелъ Федотовичъ.

83. Шульманъ Владиміръ Алексѣевичъ.
84. Шейндлинъ Евфимъ Наумовичъ.
85. Ширмановъ К. Д.
86. Щиголевъ Анатолій Константиновичъ.
87. Юсовъ Александръ Николаевичъ.
88. Якушевъ Несторъ Трофимовичъ.
89. Ярвъ Гансъ Яковлевичъ.

Техническій Отдѣлъ.

Въ цѣляхъ болѣе планомѣрнаго распредѣленія работъ Самарскаго Городского Комитета по снабженію и снаряженію арміи и для болѣе полной и всесторонней разработки вопросовъ, связанныхъ съ принятымъ на себя Комитетомъ дѣломъ, Общее собраніе Комитета 14 іюля 1915 года постановило организовать изъ членовъ Комитета нѣсколько Отдѣловъ, въ томъ числѣ и Техническій.

Составъ Техническаго Отдѣла окончательно установленъ организаціоннымъ собраніемъ его 16 іюля 1915 г.

Предсѣдателемъ Отдѣла избранъ П. А. Суткевичъ, товарищемъ его Р. К. Павель, Секретаремъ М. Н. Лапушкинъ и членами: С. Е. Пермяковъ, А. И. Синягинъ, Л. Э. Вицманъ І. Н. Гельманъ, Е. В. Джунковскій, М. С. Зуевъ, В. Ф. Игнатьевъ, А. С. Карамышевъ, князь В. А. Кугушевъ, Е. Г. Ларіоновъ, А. П. Малкинъ, П. М. Молевъ, Ф. Ф. Овчинниковъ, Ф И. Пендраковскій, В. С. Ноткинъ, А. В. Прохоровъ, В. Я. Рохлинъ, П. Г. Саутинъ, Н. М. Свѣшниковъ, Н. М. Скуляри И. С. Хорошъ, Е. Н. Шейндлинъ, Г. Я. Ярвъ, А. Н. Юсовъ И. М. Григорьевъ, А. С. Скоробогатовъ, А. Н. Болотинъ, А. П. Немытовъ, М. В. Ноткинъ, Ю. В. Петровскій, М. М. Ледеръ. М. И. Лунинъ, А. И. Лихачевъ, А. Ф. Стопонайтисъ, Г. И. Остропольскій, А. Л. Щербаковъ Н. М. Канаевъ. В. В. Новосильцевъ, А. П.Поспѣловъ, П. В. Тезейкинъ и В. В. Тейсъ.

Первоначально предполагалось, что веденію Техническаго Отдѣла будутъ подлежать: разработка техническихъ вопросовъ, распредѣленіе и пріемъ заказовъ Военнаго Вѣдомства по фабрикамъ и заводамъ своего раіона, снабженіе этихъ фабрикъ необходимымъ матеріаломъ и оборудованіемъ, приспособленіе спеціальныхъ мастерскихъ для нуждъ арміи, участіе въ пріемѣ исполненныхъ заказовъ и. т. п.

Фактически же первое время отдѣлъ завѣдывалъ также дѣлопроизводствомъ и счетоводствомъ Комитета и личнымъ составомъ его.

Первое засѣданіе Отдѣла состоялось 18 іюля 1915 г.

Въ началѣ своей дѣятельности Техническій Отдѣлъ занятъ былъ:

1) Обслѣдованіемъ посредствомъ анкетныхъ листовъ всѣхъ предпріятій и мастерскихъ г. Самары, такъ или иначе могущихъ служить дѣлу обороны страны. Особенно подробно былъ обслѣдованъ заводъ А. Ф. Вакано въ предположеніи использовать его: а) для сухарей и хране-

нія зерна, б) для заготовки морженаго мяса и консервовъ, в) для изготовленія снарядныхъ ящиковъ, двуколокъ, лопатъ и колесъ и г) для изготовленія снарядовъ (ручныхъ и ружейныхъ гранатъ).

2) Обслуживаніемъ вопросовъ о возможности выполненія заказовъ на парныя повозки образца 1884 года, одноконную упряжь облегченнаго образца 1914 года, брезенты къ парнымъ повозкамъ, подковы ручной работы, шипы къ подковамъ и т. п.

3) Осмотромъ: Тимашевскаго завода въ предположеніи использовать его для изготовленія кирко-мотыгъ, завода Ушкова для изготовленія дышелъ и вальковъ, сапожной мастерской Стеколъ и др.

4) Разсмотрѣніемъ вопросовъ: объ ассигнованіи денегъ на оборудованіе мастерскихъ Кирилловскаго Ремесленнаго Училища для изготовленія въ нихъ ручныхъ гранатъ системы полковника Зеленскаго и для устройства въ немъ литейной мастерской.

5) Къ принятію мѣръ къ обезпеченію предпріятій Комитота топливомъ (нефтью, антрацитомъ, кузнечнымъ углемъ, коксомъ), смазочными матеріалами, чугуномъ, желѣзомъ, сталью, кожей, станками и образцами различныхъ предметовъ снабженія и снаряженія арміи.

6) Разсмотрѣніемъ предложеній разныхъ мастерскихъ и заводовъ на изготовленіе снарядовъ, ящики для нихъ, артиллерійскихъ двуколокъ, бомбъ для бомбометовъ, ручныхъ гранатъ и т. п.

Кромѣ того разсмотрѣнъ и принятъ заказъ Арсенала Петра Великаго на дышла, подставки и валки и возбужденъ вопросъ о покупкѣ завода Платкова для нуждъ Комитета.

Въ виду расширенія дѣла работа Техническаго Отдѣла настолько усложнилась, что избранная 24 августа Городскимъ Комитетомъ Особая Комиссія въ засѣданіяхъ своихъ 25 и 27 августа признала необходимымъ для немедленнаго выясненія всѣхъ текущихъ вопросовъ и для срочнаго выполненія постановленій Комитета образовать при Городскомъ Комитетѣ особый исполнительный органъ, Исполнительное Бюро, въ вѣдѣніе коего перешли слѣдующія функціи Техническаго Отдѣла. 1) дѣлопроизводство и счетоводство, 2) завѣдываніе личнымъ составомъ всѣхъ предпріятій Комитета, 3) пріемъ и распредѣленіе заказовъ, 4) снабженіе предпріятій Комитета сырыми матеріалами и орудіями производства и 5) приспособленіе мастерскихъ и заводовъ для нуждъ Комитета.

Кромѣ того съ образованіемъ особой Пріемочной Комиссіи изъ компетенціи Отдѣла изъята пріемка выполненныхъ уже заказовъ.

Одновременно съ учрежденіемъ Исполнительнаго Бюро измѣнился и президіумъ Техническаго Отдѣла. предсѣдателемъ Отдѣла былъ избранъ Р. К. Павель взамѣнъ П. А. Суткевича, избраннаго Предсѣдателемъ Бюро, а въ послѣдствіи, по тѣмъ же причинамъ, Р. К. Павель замѣнилъ М. Н. Лапушкинъ.

Со времени перваго засѣданія Исполнительнаго Бюро (3. сентября 1915 г.) кругъ дѣятельности Техническаго Отдѣла ограничился разработкой техническихъ вопросовъ (консультаціей), касающихся снабженія и снаряженія арміи, вносимыхъ на его разсмотрѣніе Городскимъ Комитетомъ, Исполнительнымъ Бюро или однимъ изъ отдѣловъ Комитета. Дѣятельность Отдѣла регламентируется „Инструкціей Техническому Отдѣлу", утвержденной Общимъ собраніемъ Городского Комитета.

Всѣхъ засѣданій Техническаго Отдѣла состоялось 30 и одно экстренное совѣщаніе, въ которомъ подробно разсмотрѣны были чертежи, описаніе и пробныя гранаты системы полковника Зеленскаго. Изъ этихъ засѣданій 25 состоялось уже послѣ реорганизаціи Техническаго Отдѣла. На нихъ разсмотрѣны были вопросы: объ изготовленіи предметовъ обознаго довольствія, объ оборудованіи кузницъ и литейной мастерской при Трамвайномъ паркѣ, объ оборудованіи механическаго подковнаго завода, о заказахъ на брезентовыя ведра, походныя офицерскія палатки, пальто офицерскаго образца, конскую аммуницію и другіе предметы военнаго снаряженія, попоны, кипятильники, оси для повозокъ, объ организаціи шорной мастерской и пріобрѣтеніи для этого производства матеріаловъ, объ устройствѣ литейной мастерской въ Кирилловскомъ Ремесленномъ Училище, о выработкѣ типа кинжала для вооруженія пѣхотныхъ частей, о покупкѣ сапожной мастерской А. Г. Стеколъ, о покупкѣ шуруповъ и о замѣнѣ нѣкоторыхъ размѣровъ ихъ и сортовъ—другими, о производствѣ ружейныхъ гранатъ системы полковника Зеленскаго, объ учрежденіи постоянной Пріемочной Комиссіи для пріема изготовленныхъ заказовъ, объ изготовленіи ящиковъ для перевозки снарядовъ, о заготовкѣ подковъ и гвоздей для гидротехническаго отряда въ Минскѣ, объ изготовленіи пикъ и деталей къ повозкамъ образца 1884 года, объ организаціи учебной мастерской для слушателей конструкторскихъ курсовъ инженера Ф. Ф. Овчинникова, о сдачѣ А. Я. Шерстневу заказа на 3„

гранаты французскаго образца. объ обработкѣ корпусовъ для 3 "фугасныхъ гранатъ французскаго образца, объ окраскѣ повозокъ, изготовляемыхъ въ мастерскихъ Комитета. объ устройствѣ сушильни для колесъ при мастерскихъ Жигулевскаго завода, о пріобрѣтеніи лѣсныхъ матеріаловъ для нуждъ Комитета, о пріобрѣтеніи разныхъ сортовъ и размѣровъ желѣза для поковки деталей для повозокъ образца 1884 г. и для подковъ, о планомѣрномъ распредѣленіи работъ по отдѣльнымъ мастерскимъ Комитета и т. д.

Во всѣхъ перечисленныхъ и имъ подобныхъ случаяхъ Техническій Отдѣлъ составлялъ всѣ необходимыя для выясненія вопроса смѣты. устанавливая расцѣнки, разсматривая образцы матеріаловъ и издѣлій, производилъ осмотръ фабрикъ. заводовъ и мастерскихъ, какъ, напримѣръ, Жигулевскаго завода, Аппеля-Каплуна, Шерстнева, Туркина, Ушкова, Кирилловскаго Ремесленнаго Училища, Самарскаго Ремесленнаго Пріюта-Училища и т. д.

Составъ Техническаго Отдѣла.

Предсѣдатель *М. Н. Лапушкинъ* члены: *Л. Э. Вицманъ, І. Н. Гельманъ, Е. В. Джунковскій, М. С. Зуевъ, В. Ф. Игнатьевъ, А. С. Карамышевъ, Е. Г. Ларіоновъ, А. П. Малкинъ, И. М. Молевъ, В. С. Ноткинъ, Ф. Ф. Овчинниковъ, А. В. Прохоровъ, В. Я. Рохлинъ, П. Г. Саутинъ, Н. М. Скулячи, И. С. Хорошъ, Е. И. Шейдлинъ, Г. Я. Ярвъ, А. Н. Юсовъ. И. М. Грингаузъ, А. С. Скоробогатовъ. А. Н. Болотинъ, А. И. Немытовъ, М. В. Ноткинъ, Ю. Б. Піотровскій, М. М. Ледеръ. А. Ф. Стапонайтисъ, А. Л. Щербаковъ, Н. М. Канаевъ, П. В. Тезейкинъ.*

Пріемочная Комиссія.

Въ половинѣ октября 1915 года при Городскомъ Комитетѣ была учреждена постоянная *Пріемочная Комиссія* для пріемки всѣхъ предметовъ военнаго снабженія и снаряженія, изготовленныхъ какъ въ собственныхъ мастерскихъ Комитета, такъ и поступающихъ отъ поставщиковъ, а равно и для утвержденія образцовъ, представляемыхъ поставщиками и своими мастерскими.

Общимъ собраніемъ былъ утвержденъ слѣдующій обязательный составъ Пріемочной Комиссіи: а) три члена Самарскаго Городского Комитета и б) по одному представителю отъ Самарскаго Губернскаго Земскаго Комитета по снабженію и снаряженію арміи, отъ Самарскаго Военно—Промышленнаго Комитета и отъ Самарскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.

Весной 1916 года, когда работы въ мастерскихъ Комитета совершенно наладились, составъ Пріемочной Комиссіи пришлось увеличить новыми членами Городского Комитета и представителями отъ другихъ организацій, такъ какъ ежедневные выпуски изготовляемыхъ мастерскими Комитета предметовъ все увеличивались, а на ряду съ этимъ шли требованія о немедленной отправкѣ на фронты всего изготовленнаго Городскимъ Комитетомъ.

Три четверти членовъ Пріемочной Комиссіи съ высшимъ техническимъ образованіемъ; помимо этого, при Пріемочной Комиссіи состоятъ три вольнонаемныхъ спеціалиста—пріемщикъ и два браковщика, для предварительнаго детальнаго осмотра. При пріемкѣ выпускаемыхъ мастерскими предметовъ Пріемочной Комиссіей всегда предъявлялись строгія требованія въ соотвѣтствіи съ кондиціонными и техническими требованіями Военнаго Вѣдомства.

Замѣчанія и требованія Пріемочной Комиссіи принимались Исполнительнымъ Бюро къ руководству и, по возможности, немедленному выполненію.

Благодаря такому внимательному отношенію Пріемочной Комиссіи къ своимъ обязанностямъ, до сихъ поръ ни одинъ изъ принятыхъ Пріемочной Комиссіей предметовъ, изготовленныхъ Самарскимъ Городскимъ Комитетомъ, насколько извѣстно, не былъ забракованъ Интендантскимъ Вѣдомствомъ.

Куйбышевская
№ 312078
Обл. Библиотека

Составъ Пріемочной Комиссіи.

Предсѣдатель *инж. Александръ Петровичъ Малкинъ*; товарищ. предсѣдателя *инж. Маркъ Веніаминовичъ Ноткинъ*; члены: *Яковъ Ивановичъ Чекмаревъ, инж. Иванъ Васильевичъ Слободинъ. инж. Михаилъ Юрьевичъ Дудо, Василій Флегонтовичъ Громовъ, Александръ Андреевичъ Щегловъ, Александръ Степановичъ Карамышевъ, инж. Федоръ Федоровичъ Овчинниковъ. Иванъ Васильевичъ Лосевъ.*

Ревизіонная Комиссія.

Ревизіонная Комиссія возникла 20-го Ноября 1915 года, когда Городскимъ Комитетомъ былъ утвержденъ проэктъ положенія о ней и избраны въ члены ея слѣдующія семь лицъ: Н. И. Володинъ, Г. Н. Григорьевъ, А. Ф. Грушке, Л. С. Ламмъ, И. И. Левинъ, Ф. И. Пендраковскій и П. А. Топорнинъ. Въ основу дѣятельности Ревизіонной Комиссіи легли слѣдующія главныя основанія:

1) Ревизіонная Комиссія имѣетъ право производить:

а) фактическую ревизію и контроль дѣятельности Исполнительнаго Бюро Городского Комитета и его агентовъ по завѣдыванію и управленію дѣлами Исполнительнаго Бюро и работами въ мастерскихъ Городского Комитета;

б) ревизію кассы Исполнительнаго Бюро и денежныхъ оборотовъ Городского Комитета;

в) провѣрку инвентаря и имущества Городского Комитета.

2) Для дѣлопроизводства, собственной счетной или технической работы въ Ревизіонной Комиссіи, ей предоставляется право приглашать нужныхъ лицъ за особое вознагражденіе; штаты этихъ лицъ и оклады ихъ жалованья утверждаются, по представленію Ревизіонной Комиссіи, общимъ собраніемъ членовъ Городского Комитета.

Предсѣдателемъ Комиссіи первоначально былъ избранъ И. И. Левинъ, вскорѣ отказавшійся отъ предсѣдательствованія, и на его мѣсто былъ избранъ Л. С. Ламмъ; товарищемъ предсѣдателя избранъ А. Ф. Грушке, секретаремъ—Н. И. Володинъ.

Въ началѣ 1916 года изъ состава Комиссіи выбылъ Ф. И. Пендраковскій, за выѣздомъ изъ г. Самары.

Въ теченіи отчетнаго времени (съ ноября 1915 г. по 1-е іюля 1916 г.) было 14 засѣданій Ревизіонной Комиссіи.

Комиссія начала свою дѣятельность съ осмотра на мѣстахъ производства принятыхъ Комитетомъ заказовъ. Съ этою цѣлью были посѣщены Комиссіей, въ составѣ кворума: 1) 1-го и 4-го декабря 1915 года мастерскія № 1-й при Жигулевскомъ заводѣ, гдѣ въ то время производились слесарно-токарныя, кузнечныя. колесныя, столярныя и шорныя работы; 2) 7-го декабря—мастерскія № 2 въ д. Шихобалова, на Николаевской улицѣ; 3) 9 декабря - мастерскія № 4 при желѣзно дорожномъ Техническомъ училищѣ; 4) 14-го декабря—мастерскія № 3 при Трамвайномъ паркѣ; 5) 7-го января 1916 г. бухгалтерія при центральномъ складѣ и мастерскихъ № 1-й; 6) 16-го января бухгалтерія Исполнительнаго Бюро.

Эти первые шаги Ревизіонной Комиссіи въ области ознакомленія ея съ общей постановкой дѣла Исполнительнаго Бюро уже тогда выяснили ей, что безъ постояннаго штата служащихъ, которые могли-бы спеціально заняться ревизіей всѣхъ работъ Исполнительнаго Бюро,-члены Ревизіонной Комиссіи обойтись не могутъ. Осмотръ мастерскихъ показалъ, что дѣятельность Комитета въ то время еще не опредѣлилась вполнѣ, но уже намѣчались наиболѣе существенныя ея отрасли: Комитету совершенно пришлось отказаться отъ принятія заказа на изготовленіе ручныхъ гранатъ, потому что условія изготовленія ихъ были невыполнимыми для Комитета: изготовленія ручнымъ способомъ того огромнаго количества подковъ, которое было взято Комитетомъ для поставки (280.000 шт.) къ 1-му Мая 1916 года, было, очевидно, не подъ силу Комитету, при наличныхъ условіяхъ рабочаго рынка.

Практика показала, что для исполненія поставки подковъ необходимо перейти на механическое производство. Отсюда возникла мысль о постройкѣ подковнаго завода, открытіе котораго ожидается къ Ноябрю 1916 года.

Наиболѣе существенную, продуктивную и удачную отрасль производства заняли парныя повозки интендантскаго образца 1884 г. Заказъ на 1000 повозокъ, на сумму 280,000 р., по справедливости слѣдуетъ признать весьма хорошо выполненнымъ и, если окончаніе поставки вышло за предѣлы срока, то это ни въ коемъ случаѣ нельзя поставить въ упрекъ Исполнительному Бюро, принимавшему всевозможныя мѣры къ изысканію для дѣла рабочей силы, матеріаловъ и топлива. Лучшимъ доказательствомъ успѣха въ выполненіи этого заказа служитъ то, что Комитетъ получилъ новый заказъ на 4.500 повозокъ того-же образца, на сумму 1,642,500 рублей.

Принятіе на себя послѣдняго заказа сопряжено было съ рѣшимостью Исполнительнаго Бюро взять въ свои руки производство наиболѣе существенной части повозокъ—изготовленіе обода, достать который на рынкѣ въ настоящее время нѣтъ возможности, а заказъ его другимъ поставщикамъ сопряженъ съ большими затрудненіями, съ постоянными надбавками въ цѣнѣ, при неувѣренности, что ободъ будетъ готовъ во время. Слѣдуетъ воздать должное иниціативѣ Лѣсной Комиссіи, съумѣвшей въ короткое время закупить въ Удѣльномъ Вѣдомствѣ отдѣльныя заклейменныя дубовыя деревья для выдѣлки ободьевъ, спицъ и ступицъ, идущихъ на производство повозокъ. Разработка лѣса производится уже подъ наблюденіемъ Исполнительнаго Бюро. Хозяйственная

разработка лѣса, хотя не безъ участія въ ней и подряднаго типа работъ (вытесываніе и гнутье обода), безусловно, окажетъ Комитету большія преимущества. Помимо того, что Комитетъ будетъ обезпеченъ матеріалами, цѣны на самый матеріалъ окажутся значительно ниже тѣхъ, какія могли-бы быть при полученіи ихъ отъ подрядчиковъ.

Къ крупной и успѣшной отрасли производства Комитета слѣдуетъ отнести также изготовленіе упряжи.

Съ конца января 1916 года Ревизіонная Комиссія стала ближе принимать участіе въ дѣлахъ Исполнительнаго Бюро и представитель ея постоянно присутствовалъ на засѣданіяхъ Бюро. Фактическій контроль за правильностью оплаты счетовъ, производства работъ и пріемки матеріаловъ—въ бухгалтеріи, мастерскихъ и складахъ Исполнительнаго Бюро-перешелъ съ 16-го мая 1916 г. къ контролерамъ при Ревизіонной Комиссіи, дѣйствующимъ по утвержденной Комитетомъ инструкціи.

Инструкція контролерамъ и отчетъ о дѣятельности Контроля за время его существованія представляются особыми приложеніями.

Такимъ образомъ, Ревизіонная Комиссія могла постоянно быть въ курсѣ дѣла. Съ одной стороны, присутствуя на засѣданіяхъ Исполнительнаго Бюро, р едставители ея знали о всѣхъ принятыхъ заказахъ и распоряженіяхъ Бюро,-съ другой-ея контролеры ежедневными сообщеніями и отмѣтками въ дневникахъ давали знать Комиссіи, какъ идутъ работы на мѣстахъ. Комиссія обращала вниманіе на планомѣрность и продуктивность работъ и свои соображенія сообщала въ засѣданіяхъ Бюро. Между прочимъ, обращалось вниманіе Бюро на необходимость упразднить 1) мастерскія при желѣзнодорожномъ Техническомъ училищѣ, ввиду малой ихъ продуктивности и 2) особой матеріальной службы, за полнымъ почти отсутствіемъ дѣла у этой службы. То и другое уже упразднены Исполнительнымъ Бюро.

ИНСТРУКЦІЯ

Контролерамъ Самарскаго Городского Комитета по снабженію и снаряженію арміи.

1) Контролеры назначаются Городскимъ Комитетомъ по представленію Ревизіонной Комиссіи и находятся въ вѣдѣніи Ревизіонной Комиссіи.

2) Контролеры въ своихъ дѣйствіяхъ руководствуются указаніями, получаемыми отъ Ревизіонной Комиссіи, причемъ, въ отдѣльныхъ случаяхъ, получаютъ отъ нея опредѣленныя порученія.

3) Къ постояннымъ обязанностямъ контролеровъ относится провѣрка кассовыхъ приходныхъ и расходныхъ документовъ Исполнительнаго Бюро, а также прочихъ документовъ, учетъ матеріаловъ, рабочей силы и инвентаря.

4) Къ числу обязанностей контролеровъ, исполняемыхъ ими по особымъ порученіямъ Ревизіонной Комиссіи, относятся:

а) провѣрка наличности поступающихъ въ склады и мастерскія Комитета матеріаловъ;

б) провѣрка наличности изготовленныхъ мастерскими предметовъ снаряженія арміи и ихъ деталей;

в) повѣрка прочаго инвентаря Комитета;

г) учетъ рабочей силы въ мастерскихъ и складахъ Комитета;

д) подготовка матеріала для производства Ревизіонной Комиссіей ревизіи.

5) О всѣхъ замѣченныхъ неправильностяхъ въ счетоводствѣ Исполнительнаго Бюро, въ оплатѣ кассовыхъ документовъ, въ пріемѣ и отпускѣ матеріаловъ, или въ производствѣ работъ въ мастерскихъ и складахъ Комитета, контролеры обязаны немедленно сообщать Ревизіонной Комиссіи.

6) Контролеры скрѣпляютъ своими подписями всѣ счета и расчетныя вѣдомости, по которымъ Исполнительное Бюро производитъ платежи.

Отчетъ

о дѣятельности Контроля при Ревизіонной Комиссіи Самарскаго Городского Комитета по снабженію и снаряженію арміи.

За май и іюнь мѣсяцы 1916 г.

Сводныя цифровыя данныя по предварительному Контролю.

Наименованіе работъ.	Количество	СУММА. Руб.	К.	Примѣчаніе.
1) Провѣрка счетовъ и документовъ:				
а) платежныхъ вѣдомостей.	58	51045	11	
б) счетовъ на матеріалы.	117	47183	76	
2) изъ нихъ провѣрено счетовъ фактически .	8	8429	26	
3) сдѣлано исправленій.	15	333	10	

Сводныя цифровыя данныя по текущему Контролю.

Наименованіе работъ.	Количество.	Примѣчаніе.
1) Участіе въ пріемкѣ матеріаловъ:		
а) шорные матеріалы.	14	
б) уголь.	3	
в) желѣзо	1	
г) готовыя издѣлія	3	
2) Провѣрка инвентаря	—	
3) Провѣрка рабочей силы . .	8	

Сводныя цифровыя данныя по послѣдующему Контролю.

Наименованіе работъ.	Количество.	Сумма.		Примѣчаніе.
		Руб.	Коп.	
1) Провѣрка исполнительныхъ смѣтъ. . . .	—	—	—	
2) Провѣрка авансовыхъ отчетовъ.	15	13872	17	
3) Участіе въ передачѣ должности	2	—	—	
4) Провѣрка кладовыхъ при мастерскихъ . .	4	—	—	

Всего было провѣрено за отчетное время 190 документовъ на общую сумму Р. 112. 101. 04; сдѣлана по 11 счетамъ скидка въ суммѣ 333 р. 10 коп. и въ 4 счетахъ сдѣланы исправленія по формѣ; кромѣ провѣрки документовъ было выполнено тридцать пять другихъ работъ по контролю, а также произведено ознакомленіе, въ цѣляхъ контроля, съ постановкой счетоводства въ конторахъ всѣхъ мастерскихъ, при чемъ въ дневники контролеровъ занесены соотвѣтствующія замѣчанія, а также

подробное ознакомленіе съ несеніемъ службы самими мастерскими и нѣкоторыми отдѣлами Исполнительнаго Бюро.

Составъ Ревизіонной Комиссіи.

Предсѣдатель-податной инспекторъ *Леонидъ Степановичъ Ламмъ*, товарищъ предсѣдателя *Александръ Федоровичъ Грушке* (контролеръ Городского Контроля); члены: *Николай Ивановичъ Володинъ*, *Павелъ Алексѣевичъ Топорнинъ*, *Иванъ Ивановичъ Левинъ*, *Григорій Николаевичъ Григорьевъ* (членъ Городской Управы).

Контролеры: *В. Ф. Шорнель*, *Н. К. Шубинъ*, *А. Н. Мыльниковъ*.

Исполнительное Бюро.

Сентябрь 1915 г.— Январь 1916 г.

На засѣданіи Общаго Собранія Комитета 2-го сентября 1915 года для болѣе планомѣрнаго и ближайшаго руководства дѣятельностью Комитета избрано было *Исполнительное Бюро* Комитета въ составѣ: предсѣдателемъ инж. П. А. Суткевичъ, товарищами инж. Н. М. Скуляри и С. А. Елачичъ; кромѣ того въ составъ Бюро обязательными членами вошли всѣ предсѣдатели отдѣловъ: Техническаго—инж. Р. К. Павель; Продовольственно—обмундировочнаго А. Г. Елшинъ. Матеріальнаго П. Ф. Шишкинъ, президіумъ Комитета въ лицѣ предсѣдателя и его товарищей, казначея Комитета А. И. Синягина, предсѣдателя Пріемочной Комиссіи, секретаря Комитета и инженера, завѣдывающаго мастерской при Жигулевскомъ заводѣ.

Главныя работы по первоначальной организаціи и руководству производились почти исключительно предсѣдателемъ Бюро П. А. Суткевичемъ.

Всего засѣданій Исполнительнаго Бюро, начиная съ 3-го сентября 1915 года по 1-е іюля с. г., было 77.

Работа въ Исполнительномъ Бюро все время протекала крайне напряженно и интенсивно. Работа по чисто фабрично-заводской дѣятельности при спѣшности выполненія и скудно развитой промышленности въ г. Самарѣ, не полное знакомство съ предметами производствъ принятыхъ заказовъ—за отсутствіемъ хорошо провѣренныхъ чертежей, образцовъ и техническихъ условій,—все это требовало напряженной организаціонной работы и усиленной траты труда; но эта усиленная дѣятельность была прекрасной школой для работающихъ въ Комитетѣ—научились многому такому, что даетъ возможность при дальнѣйшей дѣятельности избѣгнуть промаховъ и непроизводительности труда первыхъ мѣсяцевъ работы.

Рамки скромнаго очерка не позволяютъ подробно коснуться различныхъ сторонъ дѣятельности Комитета, какъ общественной единицы на такомъ поприщѣ, работа на которомъ годъ тому назадъ представлялась столь мало вѣроятной; приходится лишь нѣсколькими словами очертить наиболѣе важные этапы въ дѣятельности Исполнительнаго Бюро.

Весь сентябрь мѣсяцъ ушелъ на организаціон-

ную работу: по приспособленію арендованной у Т-ва А. Вакано и К° неработающей бондарной мастерской (при Жигулевскомъ пивоваренномъ заводѣ) къ выдѣлкѣ деревянныхъ деталей кузова парной повозки образца 1884 года и части этой бондарки для шорной мастерской; по найму и оборудованію 60 кузнечными горнами арендованнаго у Н-въ Шихобалова пустующаго завода (бывш. механ. завода Шаркова) для изготовленія поковокъ къ повозкамъ и подковъ; затѣмъ закупка желѣза, кожи, топлива и прочихъ матеріаловъ для мастерскихъ; приглашеніе техническаго и конторскаго персонала. Нащупывались новыя возможности мобилизаціи мѣстной, въ общемъ убогой, промышленности. Такъ, Продовольственно-обмундировочнымъ отдѣломъ возбужденъ былъ вопросъ объ организаціи заготовки солдатскихъ сапогъ путемъ использованія бездѣйствовавшей тогда фабрики механической обуви А. Г. Стеколъ въ Самарѣ производительностью до 300 паръ въ сутки, также и о заготовкѣ въ лазаретахъ варежекъ для солдатъ. Но эти начинанія не были проведены въ жизнь за отсутствіемъ заказовъ отъ Главнаго Комитета.

Въ октябрѣ продолжалась организація мастерскихъ для выполненія заказа на повозки и подковы; за недостаткомъ мѣста въ Шихобаловскихъ мастерскихъ было приступлено къ постройкѣ временныхъ кузницъ на 32 горна, на отведенномъ городскимъ самоуправленіемъ дворовомъ мѣстѣ при трамвайномъ паркѣ; мастерскія рѣшено строить барачной системы деревянныя, обшивныя.

Для постройки этихъ кузницъ и завѣдыванія ими приглашенъ былъ техникъ Городской Управы А. И. Лихачевъ.

Приглашены были для завѣдыванія мастерскими при заводѣ Вакано инж. А. Я. Котляревскій и по мощникомъ его инж. В. І. Гордзялковскій, а для завѣдыванія Шихобаловскими мастерскими—инж. И. С. Хорошъ.

Много было удѣлено времени по разработкѣ вопроса о принятіи значительнаго заказа на ружейныя гранаты полк. Зеленскаго: для этой цѣли командированъ былъ инж. Н. М. Свѣшниковъ въ Главное Артилл. Управленіе и въ Главный Комитетъ для личныхъ переговоровъ; организованы были работы по изготовленію пробныхъ гранатъ.

Заказъ этотъ тоже не былъ проведенъ въ жизнь ввиду неподходящихъ условій, предложенныхъ Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ.

Тѣмъ временемъ шли подготовительныя работы въ мастерскихъ по изготовленію шаблоновъ деталей повозки.

Была сдѣлана попытка раздачи изготовленія подковъ изъ матеріаловъ Комитета мѣстнымъ кустарямъ, но эта попытка, какъ оказалось потомъ, не привела къ сколько-нибудь положительнымъ результатамъ.

Началась работа по изготовленію болтовъ къ повозкамъ въ мастерскихъ Техническаго жел. дор. Училища (12 горновъ) и слесарная обработка ихъ въ мастерской Городской Электрической Станціи.

Въ виду все увеличивающагося числа рабочихъ въ мастерскихъ Комитета и болѣе интенсивной работы, выяснена была необходимость имѣть двѣ амбулаторіи съ пріемными покоями для рабочихъ при мастерской № 1 (при Жигулевскомъ заводѣ) и при кузницахъ на Шихобаловск. мѣстѣ (№ 2); организація этихъ амбулаторій и приглашеніе медицинскаго персонала было выполнено товарищемъ предсѣдателя Бюро инж. Н. М. Скуляри. Наладилось, наконецъ, и массовое производство ступицъ для колесъ, путемъ передачи выработки подрядчику Комитета И. М. Карнауху, для каковой цѣли привезена послѣднимъ изъ Екатеринославской губ. цѣлая мастерская съ токарнымъ, сверлильнымъ и долбильными станками и рабочимъ персоналомъ, помѣщеннымъ при столярной мастерской (№ 1).

Такимъ образомъ, производя организаціонную работу, изучая разновидное производство, съ которымъ пришлось имѣть дѣло, мастерскія мало по малу развивали свою дѣятельность, такъ что уже въ декабрѣ выяснилась настоятельная необходимость вынести шорную въ отдѣльное помѣщеніе, для чего и былъ арендованъ бывшій заводъ Платкова, въ д. Фельзеръ и приспособленъ для шорной мастерской, бывшее же шорное отдѣленіе на Жигулевскомъ заводѣ предоставлено подъ колесное отдѣленіе.

Въ началѣ января настоящаго года мастерскія уже смогли подготовить къ сдачѣ часть патронныхъ сумокъ, чумбуровъ, 65 парныхъ повозокъ и 297 комплектовъ упряжи облегченнаго образца 1914 года.

Январь—1-е іюля 1916 г.

Такимъ образомъ, хотя производительность мастерскихъ, особенно обозно-кузнечныхъ, постепенно и возрастала, все же уже къ срединѣ января т/г. выяснилась настоятельная необходимость къ принятію мѣръ для повышенія производительности и форсировки выпуска готовыхъ издѣлій, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, грозила сильная задержка сдачи заказа.

Для координированія дѣятельности отдѣльныхъ мастерскихъ и ближайшаго руководства ими, для обезпеченія правильнаго питанія мастерскихъ соотвѣтствующими матеріалами, было признано необходимымъ создать особую должность Главнаго Инженера Комитета, который могъ бы заняться исключительно дѣлами Комитета и провести въ жизнь всѣ мѣропріятія по интенсификаціи производства.

На эту должность во второй половинѣ января приглашенъ Комитетомъ товарищъ предсѣдателя Исполнительнаго Бюро горный инженеръ Н.М. Скуляри.

Съ 23 января предсѣдателемъ Исполнительнаго Бюро, взамѣнъ выбывшаго по переутомленію отъ непосильной работы Павла Антоновича Суткевича, избранъ былъ инженеръ Ричардъ Карловичъ Павель; товарищемъ, вмѣсто выбывшаго за приглашеніемъ на должность Главнаго Инженера, управляющаго предпріятіями Комитета Н. М. Скуляри,—инженеръ Н. М. Свѣшниковъ и предсѣдателемъ Техническаго Отдѣла, вмѣсто Р. К. Павель,—М. Н. Лапушкинъ.

Къ этому же времени составъ Исполнительнаго Бюро пополнился членами вновь организованной Ревизіонной Комиссіи въ лицѣ ея предсѣдателя Л. С. Ламмъ (податн. инспектора г. Самары), товарища предсѣдателя А. Ф. Грушке (помощника Главнаго Контролера Городской Управы) и Н. М. Володина.

Въ этомъ составѣ работаетъ Исполнительное Бюро и донынѣ.

По приведеніи въ ясность положенія въ исполненіи заказовъ въ мастерскихъ и выясненіи всѣхъ причинъ, такъ или иначе тормозящихъ дѣло, Исполнительнымъ Бюро, въ пополненномъ составѣ, немедленно принимаются мѣры къ налаживанію всей системы.

Особенно плачевно было выполненіе заказа на подковы, которое производилось исключительно ручнымъ способомъ. Для ускоренія признано было необходимымъ устроить механическій подковный заводъ,

который далъ бы возможность закончить принятый заказъ на подковы и взять новый дополнительный заказъ.

Одновременно съ этимъ, по предложенію уполномоченнаго Снаряднаго Отдѣла „Земгора“ инж. Лившицъ, много было посвящено времени обсужденію вопроса объ организаціи въ Самарѣ, въ помѣщеніи Городского трамвайнаго парка снаряднаго завода для выработки 3“ гранатъ.

По докладу Общему Собранію Комитета выработанная по порученію Бюро главнымъ инженеромъ смѣта и основанія, на которыхъ возможно было принять заказъ на гранаты, были приняты и переданы на утвержденіе Главнаго Комитета „Земгора“, но никакого отвѣта на это представленіе до настоящаго времени не послѣдовало.

Для проведенія въ жизнь постройки подковнаго завода Исполнительнымъ Бюро въ мартѣ командируется въ Москву и Петроградъ техникъ А. И. Лихачевъ, съ порученіемъ подробно выяснить на уже дѣйствующихъ подковныхъ заводахъ возможность организаціи подобнаго завода въ Самарѣ и, въ благопріятномъ случаѣ, исходатайствовать черезъ Главный Комитетъ разрѣшеніе на полученіе хотя бы части нужныхъ прессовъ и станковъ изъ числа реквизированныхъ или эвакуированныхъ, остальные же закупить на рынкѣ.

Къ сожалѣнію, миссія эта выполнена была неудовлетворительно, въ результатѣ чего и происходитъ столь значительное опозданіе въ оборудованіи завода.

Между тѣмъ, работа въ мастерскихъ наладилась. Производительность выпуска повозокъ и упряжи возросла въ 5—6 разъ; себѣстоимость издѣлій,—отъ уменьшенія расходовъ на заработную плату и цеховые %%,—упала на 60—100 %, но появилась новая опасность: при форсированіи производства матеріалы быстро съѣдались мастерскими, а новые запасы поступали чрезвычайно туго: къ Пасхѣ Комитетъ стоялъ почти на границѣ полнаго отсутствія всякихъ матеріаловъ, и только самыми энергичными мѣрами удалось предотвратить временное закрытіе мастерскихъ и благополучно закончить наиболѣе крупные заказы.

Для предотвращенія подобнаго положенія и для устраненія зависимости отъ состоянія рынка, регули-

руемаго, главнымъ образомъ, безграничными аппетитами г. г. поставщиковъ, по иниціативѣ предсѣдателя Бюро Р. К. Павель, выносится постановленіе объ организаціи собственной лѣсной разработки, путемъ покупки подходящихъ лѣсныхъ угодій для заготовки всѣхъ лѣсныхъ матеріаловъ, необходимыхъ для производства повозокъ и особенно обода для 48" колесъ, для чего требуются ободья большихъ размѣровъ, каковыя на рынкѣ не встрѣчаются, вслѣдствіе чего цѣна на нихъ возросла съ 10—12 рублей до 25—30 рублей за станъ.

Для подготовки всѣхъ матеріаловъ по этому вопросу, подысканія подходящихъ участковъ, организаціи по выработкѣ лѣса и надзора за таковой, при Исполнительномъ Бюро образована была Лѣсная Комиссія, въ которую вошли: предсѣдтелемъ А. Г. Елшинъ и членами Л. С. Ламмъ, А. П. Топорнинъ, П. Ф. Сарнецкій и членъ городской управы Г. Н. Григорьевъ.

Комиссія эта настолько успѣшно справилась съ поставленной ей трудной задачей подыскать спеціальный лѣсъ для гнутья крупнаго обода, что уже въ началѣ іюня Исполнительное Бюро было въ состояніи начать разработку пріобрѣтенныхъ въ Кильдюшевской дачѣ у Симбирскаго Удѣльнаго Округа 1000 дубовыхъ деревьевъ, которые должны дать въ навигаціонный періодъ до 2500 становъ крупнаго обода, нѣсколько десятковъ тысячъ спицъ и чураковъ для ступокъ.

Кромѣ лѣса въ Кильдюшевской дачѣ пріобрѣтены были дѣлянки березоваго, дубоваго и сосноваго лѣса въ Мулловскомъ и Бряндинскомъ лѣсничествахъ Мелекесской дачи у мѣстнаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, со сдачею таковыхъ въ разработку лѣсопильному заводу „Наслѣдниковъ Мелекесскаго купца А. Алейникова".

Параллельно съ Лѣсной Комиссіей Исполнительное Бюро образовало Кожевенную Комиссію подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго городской скотобойней В. Ю. Вольферца, въ составѣ: С. А. Елачичъ, Н. И. Володина, Н. М. Свѣшникова и И. М. Молева.

На Комиссію эту возложена была разработка вопроса объ устройствѣ собственнаго кожевеннаго завода для переработки сырья на сыромять.

Эта Комиссія проработала недолго и, передовѣривъ свои полномочія Исполнительному Бюро, прекратила свое существованіе.

Въ настоящее время проэктъ завода составленъ главнымъ инженеромъ Н. М. Скуляри и одобренъ Исполнительнымъ Бюро, исходатайствовано у Городской Думы подходящее мѣсто и, если заводъ до сего времени не осуществленъ, то только потому, что-*вслѣдствіе полной неурегулированности въ области распредѣленія сырья*—нѣтъ никакой увѣренности въ достаточномъ обезпеченіи завода сырьемъ.

Такимъ образомъ, продолжая в ze время организаціонную работу, Исполнительное Бюро въ состояніи было въ началѣ іюня не только закончить значительную часть прежнихъ заказовъ, но и приступить къ выполненію новыхъ, сроки коихъ наступаютъ только въ августѣ.

Само собой разумѣется, что этимъ краткимъ перечнемъ далеко не исчерпывается исполненіе возложенныхъ на Бюро обязанностей. Огромная масса времени ушла и уходитъ на сѣрую будничную работу по разсмотрѣнію счетовъ, платежныхъ списковъ служащихъ и рабочихъ, заказовъ и матеріаловъ, на переговоры съ подрядчиками, на обезпеченіе мастерскихъ техническимъ и рабочимъ персоналомъ, на веденіе отчетности и огромной переписки.

Приходилось переживать тяжелые кризисы полнаго безденежья, что зависѣло отъ неправильнаго финансированія Комитетовъ Вѣдомствами, передававшими заказы „Земгору.“

И сейчасъ, при вступленіи во 2-й годъдѣятельности, предвидятся много препятствій на пути къ планомѣрной работѣ, преодолѣть которыя будетъ не легко: вопросъ объ обезпеченіи желѣзомъ, кожами, кошмой все еще не ясенъ и не даетъ „полной увѣренности въ завтрашнемъ днѣ“

Составъ Исполнительнаго Бюро.

Предсѣдатель инж. *Ричардъ Карловичъ Павель*, товар. предсѣдателя *Сергѣй Александровичъ Елачичъ*, и (вакансія), члены: казначей Комитета членъ Городской Управы *Александръ Ивановичъ Синягинъ*, секретарь Городского Комитета *Михаилъ Михайловичъ Шерстенниковъ*, предсѣдатель Техническаго Отдѣла

Комитета *Модестъ Николаевичъ Лапушкинъ*, предсѣдатель Пріемочной Комиссіи инж. *Александръ Петровичъ Малкинъ*, предсѣдатель Ревизіонной Комиссіи податной инспекторъ *Леонидъ Степановичъ Ламмъ*, предсѣдатель Лѣсной Комиссіи присяжный повѣренный *Александръ Григорьевичъ Елшинъ*, Главный Инженеръ Городского Комитета *Николай Михайловичъ Скуляри*; секретарь Бюро *Александръ Александровичъ Вдовинъ*, бухгалтеръ *Михаилъ Романовичъ Топчіевъ*.

Составъ Лѣсной Комиссіи.

Предсѣдатель присяжный повѣренный *Александръ Григорьевичъ Елшинъ*; члены: *П. А. Топорнинъ*, *Л. С. Ламмъ*, *П. Ф. Сарнецкій*, *Г. Н. Григорьевъ*. удѣльные лѣсничіе *В. А. Григоренко* и *А. И. Лобатовъ*, инж. *М. М. Ледеръ* и Г.г. *П. С. Степановъ*, *И. В. Летягинъ*, *М. К. Кунинъ*.

Выполненіе заказовъ

Какъ было уже указано въ введеніи, командированными въ серединѣ августа прошлаго года уполномоченными Комитета были приняты въ первую очередь заказы на: 1000 парныхъ повозокъ обр. 1884 года безъ принадлежностей по 280 руб. за штуку; 5000 патронныхъ поясныхъ сумокъ по 1 руб. за каждую; 5000 чумбуровъ ременныхъ по 1 руб. 15 к.; 2400 комплектовъ облегченной интендантской упряжи обр. 1914 года по 80 руб. и 960 комплектовъ такой же упряжи по 68 руб. безъ принадлежностей и 70.000 круговъ упряжныхъ подковъ различныхъ номеровъ по 1 руб. 32 коп. за кругъ.

Небезынтересно привести нѣсколько справокъ, какъ выполнялись эти главнѣйшіе заказы.

А. Парныя повозки обр. 1884 года.

Къ выполненію этого заказа приступили немедленно по приспособленіи бывшей бондарки при Жигулевскомъ заводѣ къ столярнымъ работамъ.

На первыхъ же порахъ выяснилось, что изготовленіе деревянныхъ частей кузова не представитъ какихъ-либо особыхъ затрудненій; болѣе сложнымъ будетъ ковка деталей и весьма труднымъ—изготовленіе колесъ, въ виду отсутствія и опытныхъ колесниковъ, и достаточнаго количества обода, столь значительнаго размѣра (48″ діам.).

По первоначальному плану изготовленіе металлическихъ деталей распредѣлено было между 5 мастерскими: при Щихобаловской мастерской (№ 2), при Жигулевскомъ заводѣ (№ 1), при Трамвайномъ паркѣ (№ 3), при Техническомъ желѣзнодорожномъ училищѣ (главнымъ образомъ, болты) и Городской Электрической станціи.

При распредѣленіи деталей по этимъ различнымъ мастерскимъ какой-либо опредѣленной системы не придерживались, а, главнымъ образомъ, пользовались лишь наличностью тѣхъ или иныхъ сортовъ желѣза; а такъ какъ заказанное желѣзо поступало не опредѣленными комплектами, а случайными партіями, то долго нельзя было приступить къ сборкѣ повозокъ.

Къ ней приступили лишь въ серединѣ ноября.

Сборка долго не налаживалась, такъ какъ оказалось, что детали, изготовленныя въ различныхъ мастерскихъ, при пригонкѣ ихъ на мѣсто давал и слагающуюся ошибку, почему

приходилось производить значительныя передѣлки деталей. Кромѣ того, конечно, не было и достаточнаго навыка у сборщиковъ.

Все это тормозило дѣло и къ 1-му января с/г. удалось выпустить лишь 65 повозокъ.

Въ январѣ сборка повозокъ изъ изготовленныхъ ранѣе деталей нѣсколько улучшилась, но все же въ среднемъ не превосходила 3-хъ повозокъ въ день; особенно туго подвигалась сборка передковъ къ повозкамъ.

Тогда рѣшено было пересмотрѣть всю организацію заготовки различныхъ частей повозокъ, какъ деревянныхъ, такъ и металлическихъ:

Въ результатѣ были предприняты слѣдующія мѣры:

1) Управленіе всѣми мастерскими централизовано было въ Исполнительномъ Бюро въ рукахъ Главнаго Инженера, дабы ввести правильное распредѣленіе работы по отдѣльнымъ мастерскимъ, сдѣлать эту работу планомѣрной и послѣдовательной;

2) Изготовленіе деталей распредѣлено было по отдѣльнымъ мастерскимъ комплектно, причемъ въ устроенную сборную мастерскую онѣ должны были доставляться не иначе, какъ скомплектованными и сболченными послѣ пригонки ихъ къ соотвѣтствующимъ деревяннымъ деталямъ;

3) Введена была повѣрка и браковка деталей по отдѣльнымъ мастерскимъ особымъ браковщикомъ, снабженнымъ шаблонами, причемъ въ Главный складъ доставлялись только детали, заклейменныя браковщикомъ;

4) Провѣрены были шаблонами всѣ заготовленныя уже въ довольно значительномъ количествѣ деревянныя части кузововъ;

5) Главный складъ, бывшій до сего въ непосредственномъ распоряженіи завѣдывающаго мастерской № 1 (при Жигулевскомъ заводѣ), былъ выдѣленъ въ автономную единицу, вслѣдствіе чего получилась большая гибкость; на завѣдывающаго Главнымъ Матеріальнымъ складомъ возложено было наблюденіе и освѣдомленіе всѣхъ завѣдывающихъ мастерскими о приближающемся исчерпаніи той или иной детали,-и наконецъ,

6) вся работа, какъ отдѣльныхъ деталей, такъ и сборка различныхъ частей повозки, переведена была съ поденной на сдѣльную.

Результатъ такой реорганизаціи производства сказался довольно быстро и февраль далъ въ среднемъ выпускъ до 6 повозокъ въ день, а въ мартѣ количество выпускаемыхъ ежедневно повозокъ повысилось съ 13 штукъ въ началѣ марта до 22-хъ къ концу этого мѣсяца. Къ половинѣ апрѣля выпу-

щено было уже 758 повозокъ (75% всего количества). Но такая интенсификація производствъ уже въ концѣ марта стала угрожать полнымъ истребленіемъ всѣхъ наличныхъ запасовъ желѣза, между тѣмъ послѣ совѣщанія въ Самарѣ уполномоченныхъ Главнаго Комитета довольно опредѣленно выяснилось, что поставка желѣза на новый обширный заказъ на повозки будетъ не ранѣе сентября.

При такой конъюнктурѣ мастерскимъ сталъ угрожать перерывъ на 2—3 мѣсяца въ работѣ. что, конечно, повело бы къ потерѣ съ такимъ трудомъ заполученнаго состава рабочихъ и техниковъ.

Поэтому Исполнительное Бюро рѣшило предпринять самыя энергичныя мѣры къ пріобрѣтенію желѣза, хотя бы и по значительно высшей цѣнѣ, использовать весь желѣзный ломъ уступленный Управленіемъ Самаро-Златоустовской ж. д. Т-вомъ А. Вакано и К°, а съ другой стороны—нѣсколько искусственно замедлить производство повозокъ. Но и при такомъ положеніи все же удалось закончить выпускъ повозокъ къ концу мая, а сдачу къ срединѣ іюня, одновременно заготовивъ изъ поступающихъ, хотя и медленно, количествъ желѣза довольно значительные запасы деталей для новаго заказа, а къ 1-му іюля и выпустить въ счетъ новаго заказа до 115 совершенно собранныхъ повозокъ и такое же количество не имѣющихъ только осей (за отсутствіемъ осевого желѣза).

Сильно тормозило выпускъ повозокъ въ началѣ и производство колесъ ручнымъ способомъ, почему, какъ уже было указано выше, въ первую очередь осуществлено было механическое оборудованіе колесной; въ настоящее время колеса могутъ выпускаться въ совершенно достаточномъ количествѣ.

Б. Подковы.

Переходя къ вопросу о выполненіи заказа на подковы приходится констатировать довольно плачевное состояніе.

На 1 января с/г. выполнено было только 2540 круг., т. е. около $3^1/_2\%$ взятаго заказа; на отчетное число количество выполненныхъ круговъ доходитъ до 22 тысячъ или 31 % общаго количества по принятому прежде заказу.

Попытка изготовленія подковъ ручнымъ способомъ, путемъ, мобилизаціи кустарей. не дала сколько нибудь ощутительныхъ результатовъ: изготовленіе въ ручную въ своихъмастерскихъ шло довольно медленно за отсутствіемъ надлежащаго штата кузнецовъ—подковниковъ, да и стоимость круга подковъ значительно превысила взятую цѣну 1 р. 32 коп. Въ виду такового положенія приходилось или аннулировать этотъ заказъ, или

перейти на механическое производство подковъ. Комитетъ избралъ послѣдній путь и, если оборудованіе завода затормозилось на 2—3 мѣсяца, то во всякомъ случаѣ не по винѣ Комитета, какъ не имѣющаго способовъ ускорить полученіе нужныхъ станковъ изъ числа эвакуированныхъ. Ходатайство о нихъ возбуждено было еще въ мартѣ мѣсяцѣ, а изъ этихъ станковъ доставлено лишь 3-4 вспомогательныхъ.

Все же къ скорѣйшему оборудованію завода приложены всѣ мѣры. Часть прессовъ и молоты заказаны на заводѣ „Муравей“ мѣстнаго Военно-Промышленнаго Комитета, а часть станковъ приходится приспособить изъ имѣющихся на мѣстѣ старыхъ станковъ.

В. Шорныя издѣлія.

Работа шорной мастерской опредѣлилась выполненіемъ заказовъ: а) на одноконную упряжь облегченнаго интендантскаго образца 1914 года, б) на поясныя патронныя сумки и в) на чумбуры.

Одноконной упряжи (облегченнаго обр. 1914 г.) было принято къ выполненію 3360 комплектовъ первоначально безъ принадлежностей, а затѣмъ въ январѣ с/г. дополнительно былъ данъ заказъ и на 3360 комплектовъ принадлежностей.

По первоначальному плану приборы къ хомутамъ, пряжки, кольца, удила и сѣделки, а также и часть ремней, по заказу Комитета, получались въ готовомъ видѣ отъ Т/Д Зайцева въ Москвѣ.

Но уже въ началѣ настоящаго года жизнь заставила постепенно переходить на собственное производство полуфабрикатовъ, необходимыхъ для изготовленія сбруи. На первыхъ порахъ начали заготовлять изъ покупаемой сыромяти въ небольшомъ количествѣ ремень. Затѣмъ стали изготовлять приборы къ хомутамъ и, наконецъ, въ послѣднее время налаживается болѣе или менѣе удовлетворительно заготовка въ своихъ мастерскихъ всѣхъ металлическихъ принадлежностей къ упряжи, какъ то: пряжекъ, колецъ, удилъ и проч. Но опытъ уже показалъ, что изготовленіе мелкихъ частей, какъ, напр., пряжекъ и колецъ, въ матеріальномъ отношеніи не выгодно для Комитета, такъ какъ снѣ, при сравнительно небольшомъ производствѣ, пока обходятся немного дороже рыночныхъ.

Съ постепеннымъ уничтоженіемъ крѣпостной зависимости отъ частныхъ поставщиковъ, постоянно задерживающихъ, иногда и на весьма продолжительное время, поставкой тѣхъ или иныхъ матеріаловъ, или доставляющихъ ихъ не въ комплектахъ, а случайными партіями,-продуктивность мастерской

стала увеличиваться. Но и въ настоящее время еще остались значительныя затрудненія въ обезпеченіи мастерской кожей, особенно дубленой, кошмой, рыбьимъ жиромъ, хотя надо надѣяться, что при соотвѣтствующемъ содѣйствіи Главнаго Комитета „ЗЕМГОРА"—вопросъ объ обезпеченіи юфтью и выросткомъ потеряетъ свою остроту. Вопросъ о достаточномъ питаніи шорной мастерской сыромятью, идущей въ очень большомъ количествѣ,—нѣсколько облегченъ, благодаря заключенію контрактовъ съ нѣкоторыми мѣстными поставщиками на поставку сыромяти, какъ выдѣланной изъ сырья поставщиковъ, такъ и изъ сырья, закупаемаго Городскимъ Комитетомъ.

Вотъ этотъ-то послѣдній пунктъ—пріобрѣтеніе сырья, если только не будутъ приняты энергичныя мѣры Главнымъ Комитетомъ, грозитъ въ ближайшемъ будущемъ серьезными осложненіями: распоряженіе сырьемъ, находящееся въ рукахъ различныхъ комиссій, такъ запутано, что даже уже разрѣшенная Городскому Комитету къ полученію со складовъ городской скотобойни значительная партія сырья, оказалась, при попыткѣ получить ее, увезенной на частную фабрику въ Москву.

Изъ опасенія голоданія отъ недостатка сырья и остался неосуществленнымъ проэктъ Городского Комитета—совершенно правильно задуманный—постройки своего сыромятнаго завода, такъ какъ ставить такое предпріятіе въ зависимость отъ совершенно случайныхъ условій—значило завѣдомо идти на прогаръ.

Такъ же предвидится много затрудненій въ полученіи идущей тоже въ значительномъ количествѣ кошмы и подкладокъ; пока всѣ попытки передать поставку въ вѣрныя руки какой-либо общественной организаціи—не привели ни къ чему.*)

При такихъ ненормальныхъ условіяхъ хроническаго голоданія отъ недостатка, буквально, всѣхъ необходимыхъ матеріаловъ, само собой разумѣется, работа мастерской не могла идти ни планомѣрно, ни достаточно продуктивно.

Нерѣдко бывало, что не знали, какую работу придумать, чтобы дать возможность шорникамъ хоть что-нибудь заработать.

Этимъ и объясняется то обстоятельство, что только въ январѣ была сдана первая партія упряжи въ 297 комплектовъ.

Къ 1 іюля сдано или подготовлено къ сдачѣ 2875 комплектовъ съ принадлежностями, что составляетъ, считая съ

*) *Примѣчаніе*: Къ 1 сентября с/г. выяснилось, что кошмой Самарскій Городской Комитетъ будетъ обезпеченъ Главнымъ Комитетомъ и Кинешемскимъ Земствомъ, которымъ заказано полное количество кошмы.

1 января 140 рабочихъ дней, среднюю дневную производительность мастерской около 19-ти комплектовъ или въ рубляхъ—89 р. 50 к.×19=1700 р., при 70 рабочихъ; въ дѣйствительности же производительность по выполненію этого заказа нѣсколько выше, такъ какъ 1 іюля весь заказъ не могъ быть сданъ лишь за отсутствіемъ, вслѣдствіе задержки Т/Д. Зайцева, сѣделокъ, возжевой и подпружной тесьмы, почему и будетъ болѣе вѣрнымъ считать дневную производительность около 22-хъ комплектовъ.

Кромѣ сбруи, составляющей основную часть работы шорной мастерской, тамъ-же исполнялся заказъ на 5000 патронныхъ сумокъ, каковой законченъ въ маѣ мѣсяцѣ безъ всякихъ затрудненій и если и былъ нѣсколько просроченъ, то исключительно потому, что никакихъ требованій на сумки не поступало, а держать ихъ въ укупоренномъ видѣ продолжительное время рискованно.

Тоже можно сказать и объ изготовленіи 5000 чумбуровъ.

Г. Снарядные ящики.

Ящики для упаковки 3" фугасныхъ снарядовъ, въ количествѣ 3000 штукъ, по цѣнѣ 6 р. 50к., не предназначались къ изготовленію въ своихъ мастерскихъ, такъ какъ нашлись не внушавшіе сомнѣнія поставщики: Самарское Ремесленное Кирилловское Училище-на 2000 ящиковъ и Тимашевскій заводъ-на 1000 ящиковъ. Но впослѣдствіи оказалось, что первый поставщикъ не въ состояніи соблюсти сроки и дать достаточно доброкачественныя издѣлія, а второй,-сдѣлавъ пробную партію въ 100 шт., отъ остальныхъ отказался за полной невозможностью уложиться въ установленную Главнымъ Комитетомъ цѣну 6 р. 50. к. за штуку.

Въ виду этого пришлось додѣлывать ящики какъ перваго, такъ и второго контрагентовъ въ своихъ мастерскихъ, что вызоветъ опозданіе въ ихъ сдачѣ.

Д. Разные заказы.

Выполненіе остальныхъ мелкихъ заказовъ на 1623 шт. попонъ, артиллерійскія дышла и вальки не представляетъ какого-либо интереса, тѣмъ болѣе, что эти заказы выполнялись внѣ мастерскихъ Городского Комитета.

Что-же касается принятаго заказа на 2000 становъ колесъ къ парнымъ повозкамъ образца 1884 года, то таковой заказъ, по взаимному съ Главнымъ Комитетомъ соглашенію, былъ замѣненъ заказомъ на 2000 парныхъ повозокъ образца 1884 года, срокомъ къ 1-му іюля 1917 года.

Подготовка къ выполненію новыхъ заказовъ.

Съ 1-го іюля 1916 года по 1-е іюля 1917 года.

Еще въ половинѣ истекшаго марта, какъ только выяснилось общее количество принятыхъ Главнымъ Комитетомъ отъ Военнаго Вѣдомства заказовъ, Исполнительнымъ Бюро предприняты были всѣ мѣры къ составленію плана работъ на предстоящую компанію, выяснена была емкость какъ количественная, такъ и качественная собственныхъ мастерскихъ Комитета и немедленно приступлено къ реорганизаціи, расширенію и приспособленію мастерскихъ Комитета для выполненія новыхъ заказовъ.

По составленному плану, программа новой производительной компаніи—съ 1-го іюля 1916 г. по 1-е іюля 1917 г.—должна была исчерпаться слѣдующими заказами:

1) Повозокъ образца 1884 года . . . 4000 шт.
2) „ обывательскихъ . . . . 500 „
3) Упряжи одноконной образца 1914 г. 8000 компл.
4) Подковъ . . . . . 500.000 круговъ.
5) Снарядныхъ ящиковъ упрощеннаго образца (для упаковки и перевозки снарядовъ) 20.000 шт.

Для выполненія этихъ заказовъ необходимо было *перейти отъ ручного кустарнаго труда къ механическому*, для чего организовать: а) достаточно мощную механическую мастерскую для выработки колесъ; б) замѣнить, по возможности, ручную ковку молотовой и прессовой, ручную рубку желѣза—рѣзкой механическими ножницами, ручную опиловку желѣза—обдиркой и шлифовкой на наждачныхъ кругахъ и строжкой на фрезерномъ станкѣ; в) перейти на механическое производство подковъ, взамѣнъ ручного, для чего построить подковный заводъ производительностью до 2000 круговъ въ сутки; г) организовать правильное лѣсное хозяйство по выработкѣ всѣхъ необходимыхъ лѣсныхъ матеріаловъ для регулярнаго и планомѣрнаго питанія обозныхъ мастерскихъ.

Какъ только выяснена была программа предстоящей дѣятельности и было выяснено, черезъ делега-

товъ, на какіе заказы приходится расчитывать Городскому Комитету,—было немедленно приступлено къ выполненію вышеприведеннаго плана реорганизаціи и къ расширенію мастерскихъ.

Въ настоящее время большинство заданій осуществлено, и мастерскія Городского Комитета представляются въ слѣдующемъ видѣ.

1. **Центрально-обозныя мастерскія** (бывш. бондарка Жигулевскаго пивовареннаго завода) открыли дѣйствія механическаго колеснаго отдѣленія, оборудованіе коего почти заканчивается; установлены и пущены станки:

1) горизонтально—сверлильный для сверловки обода;
2) станокъ для фрезеровки концовъ спицъ;
3) обрѣзной для спицъ;
4) фрезерный для выработки спицъ;
5) фрезерный для зарѣзки шипа у спицы;
6) фрезерный для строжки боковъ обода;
7) сверлильный для сверловки ступицы для втулки;
8) фрезерный для обстрожки внутренней стороны обода; (заканчивается сборкой);
9) двухсторонній строгальный для строжки щекъ обода;
10) 3-й долбежный для ступицы;
11) вальцовочный для колесной шины;
12) сверлильный для сверловки въ ободѣ отверстій для заклепокъ;
13) построена спеціальная отражательная печь для одновременнаго нагрѣва до 17 шт. шинъ;
14) спеціальный станокъ для сварки шинъ.

Кромѣ того, въ столярномъ отдѣленіи установлены: два фрезерныхъ станка для копировки деталей кузова и заканчивается семишпиндельный сверлильный станокъ.

Собраны и устанавливаются сборочные верстаки для сборки различныхъ частей кузова повозки.

Всѣ станки (кромѣ вертикально-сверлильнаго станка для сварки шинъ и одного фрезернаго) спроэктированы и построены собственными силами, причемъ, литье выполнялось по моделямъ Городского Комите-

та снарядным ъ заводомъ мѣстнаго Военно-Промышленнаго Комитета.

II. Кузнечно-слесарная механическая мастерская № 2 (Шихобаловская) Дополнительно установлены 4 ручных ъ винтовых ъ пресса и 5 ручных ъ ножниц ъ для рѣзки различных ъ сортов ъ желѣза, двѣ приводных ъ болторѣзки, два приводных ъ сверлильных ъ станка, открыто новое отдѣленіе по заготовкѣ пряжек ъ, колец ъ, приборов ъ къ хомутам ъ, удил ъ и прочих ъ металлических ъ принадлежностей для упряжи, цинковальное отдѣленіе для этих ъ предметов ъ; въ самом ъ ближайшем ъ времени, по полученіи съ завода „Муравей“ Самарскаго Военнаго-Промышленнаго Комитета, будут ъ установлены два приводных ъ эксцентриковых ъ пресса.

Въ мастерскую эту, въ интересах ъ концентраціи, влились двѣ отдѣльныя небольшія мастерскія Комитета, существовавшія при городской электрической станціи и техническом ъ желѣзно-дорожном ъ училищѣ.

III. Мастерскія № 3, на территоріи трамвайнаго парка; готовят ъ главным ъ образом ъ, тяжелыя детали для повозок ъ (оси, дышловыя скобы и т. д.) для чего будут ъ установлены 1 молот ъ цѣпной въ 320 килогр. и 2 молота рессорных ъ по 80 килогр.

IV. Подковный заводъ. Закончены строительныя работы, горна, спеціальная подогрѣвательная печь, кладутся фундаменты, устанавливается часть полученных ъ станков ъ, моторы; въ началѣ іюля обѣщано заводом ъ „Муравей“ доставить 6 спеціальных ъ прессов ъ; по установкѣ токарных ъ и сверлильных ъ станков ъ приступлено будет ъ къ заготовкѣ инструмента и штамповъ; оборудованіе завода замедлилось благодаря тому, что разрѣшеніе на полученіе станков ъ изъ числа эвакуированных ъ грузов ъ было получено лишь, начиная съ средины Іюля; пресса-же заводу „Муравей“ были заказаны только въ резерв ъ, благодаря чему, оборудованіе может ъ быть закончено въ теченіи ближайших ъ трехъ-четырехъ мѣсяцев ъ.

V. Шорная мастерская. Ввиду весьма значительнаго заказа на упряжь шорная мастерская расширяется путем ъ найма дополнительнаго помѣщенія, гдѣ будет ъ организовано спеціально закройное и заготовочное отдѣленія; число рабочих ъ будет ъ увели-

чено на 40—50% и самая организація работы этой мастерской видоизмѣнена въ соотвѣтствіи съ планомъ, любезно составленнымъ уполномоченнымъ главнаго Комитета „Земгора“ В. Р. Живаго.

VI. Лѣсное хозяйство. Для правильнаго питанія мстерскихъ всѣми необходимыми лѣсными матеріалами Комитетомъ закуплены лѣсныя дѣлянки березоваго, дубоваго и сосноваго лѣса въ Мулловскомъ, Бряндинскомъ и Мелекесскомъ лѣсничествахъ Самарско-Уральскаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ количествѣ до 80 дѣлянокъ на общую сумму до 40.000 рублей; лѣсъ этотъ сданъ на выработку лѣсопромышленникамъ „Н-ки А. Алейникова“ въ посадѣ Мелекессѣ, съ обязательствомъ разработать и доставить кондиціонные лѣсные матеріалы полными комплектами, по цѣнамъ ниже рыночныхъ на 30%. Кромѣ этого лѣса пріобрѣтены на выборъ дубовыя деревья въ Кильдюшевской дачѣ Симбирскаго Удѣльнаго Округа подъ разработку исключительно обода, спицы и ступицы; для выработки обода приговорена особая артель кустарей, которой и сданъ подрядъ на изготовленіе его въ количествѣ не менѣе 30 становъ въ день; при такомъ способѣ станъ артиллерійскаго обода (48“) обойдется въ Самарѣ около 17 р. съ доставкой, т. е. ниже существующихъ рыночныхъ цѣнъ.

Для наблюденія за правильностью разработки лѣса и кондиціонностью его, организованъ надзоръ, какъ техническій, такъ и хозяйственный путемъ откомандированія въ Мелекессъ и Кильдюшевскую дачу спеціальныхъ служащихъ.

Для обезпеченія мастерскихъ остальными матеріалами Комитетомъ предпринятъ рядъ мѣръ: заключены договоры съ крупными поставщиками, главнымъ образомъ, общественными организаціями.

Много уже сдѣлано,—много еще осталось сдѣлать для того, чтобы надлежащимъ образомъ подготовиться къ выполненію крупныхъ обязательствъ, принятыхъ на себя Комитетомъ; но, во всякомъ случаѣ, и въ настоящее время организованныя мастерскія имѣютъ производительность, значительно превышающую ту, съ которой сейчасъ работаютъ; происходитъ это лишь потому, что онѣ искуственно сдерживаются, за отсутствіемъ столь необходимаго продукта, какъ сортовое

желѣзо,—изъ боязни остановки мастерскихъ, что привело-бы, конечно, къ тяжелымъ расходамъ по оплатѣ поденными всѣхъ 600 рабочихъ; такъ, обозно-механическія мастерскія (№№ 1, 2 и 3) безъ всякихъ усилій могутъ выпускать совершенно готовыми до 30 повозокъ въ день въ одну смѣну (въ мартѣ выпускали 17—20 и 22). Въ дѣйствительности-же, выпускаютъ 10—12—15 повозокъ; дабы пережить тяжелый періодъ между окончаніемъ стараго заказа и началомъ новаго (съ августа или сентября—по полученіи отъ Главнаго Комитета желѣза).

На новую производительную компанію Самарскимъ Городскимъ Комитетомъ по снабженію арміи окончательно приняты слѣдующіе заказы.

1. Отъ Главнаго Комитета.

1) Одноконной упряжи интендантскаго облегченнаго образца 1914 г. . 8000 комплектовъ × 97 р. = 776.000 р. съ принадлежностями;*)

2) Парныхъ повозокъ индендантскаго образца 1884 г. . . . . 4500 шт. × 365 р. = 1. 642. 500 руб.;

3) Подковъ для упряжныхъ и верховыхъ лошадей. . . . . 720.000 шт. × 0,275 = 198.000 руб.

Итого на. 2.616.500 руб.

2. Отъ Петроградскаго Областного Комитета Всероссійскаго Городского Союза.

Подвижныхъ платформъ для дезинфекціонныхъ камеръ С. З. фронта . . . 15 шт. × 500 р. = 7500 руб.

Итого . . . 7.500 руб.

Всего на . . 2.624.000 руб.

Въ заключеніе настоящаго очерка хочется добавить, что если въ прошлой дѣятельности Самарскаго Городского Комитета и были сдѣланы промахи, допущены ошибки вольныя и невольныя,—то всѣ промахи и ошибки проистекали не отъ чего другого, какъ отъ горячности и поспѣшности, продиктованной неудержимымъ порывомъ помочь родинѣ и арміи въ моментъ, когда Москва ударила въ набатъ: „Отечество въ опасности, врагъ у воротъ.“.....

*) **Примѣчаніе:** ко времени печатанія отчета приняты еще дополнительные 1000 комплектовъ такой же упряжки, 600.000 пряжекъ къ брезентовымъ ведрамъ и 5000 носилокъ изм. образца 1866 года для переноски раненыхъ.

Краткій статистическій обзоръ дѣятельности мастерскихъ.

Дабы дать, по возможности, полную картину какъ дѣятельности Исполнительнаго Бюро Самарскаго Городского Комитета по снабженію арміи, такъ, особенно, дѣятельности мастерскихъ Комитета,—ниже приведенъ рядъ таблицъ, которыя позволяютъ сдѣлать выводы о нормальномъ или ненормальномъ ходѣ работъ и вывести нѣкоторые интересные, коэффиціенты, характеризующіе и обусловливающіе продуктивность работы за первую операціонную компанію.

Какъ было уже неоднократно указано въ предыдущихъ главахъ, въ началѣ охватываемаго очеркомъ періода работа парныхъ повозокъ 1884 года и подковъ распредѣлялась по двумъ мастерскимъ: № 1 на Жигулевскомъ заводѣ и № 2, такъ называемыхъ Шихобаловскихъ, причемъ совмѣстно съ обозными мастерскими, какъ одно изъ ихъ отдѣленій, функціонировали шорныя мастерскія; въ дальнѣйшемъ развитіи открываются работы деталей повозокъ въ мастерской № 3 при Трамвайномъ паркѣ, № 5 въ Техническомъ училищѣ и № 6 при Городской Электрической станціи; шорное отдѣленіе при мастерской № 1 выдѣляется въ самостоятельную единицу, подъ именемъ мастерской № 4.

Наконецъ, весной настоящаго года распредѣленіе работъ еще разъ испытываетъ измѣненіе: закрываются мастерскія № 5 и № 6, и производство оттуда переносится и распредѣляется въ мастерскихъ № 2 и № 3; главный складъ отдѣляется отъ мастерской № 1, при которой онъ числился раньше,—также въ особую единицу.

Такимъ образомъ, въ данный моментъ всѣ мастерскія Комитета въ отношеніи производства можно подраздѣлить на двѣ группы:

I. *Обозныя* (къ нимъ относятся № 1, № 2 и № 3), занятыя изготовленіемъ парныхъ повозокъ 84 года, выработкой подковъ (временно, до открытія дѣйствія подковнаго завода), металлическихъ принадлежностей къ упряжи (приборы къ хомутамъ, удила, постромочныя кольца, пряжки и т. п.), ящиковъ и

II. *Шорныя* мастерскія (№ 4) вырабатывающія упряжь, патронныя сумки, чумбуры и т. п. издѣлія.

Въ дальнѣйшемъ, при выводахъ будемъ пользоваться приведенной выше группировкой.

Необходимо оговориться, что, благодаря цѣлому ряду трансформацій, которыя перенесли мастерскія Комитета, дать абсолютно точныя цифровыя данныя, по крайней мѣрѣ, въ настоящее время не представляется возможнымъ, тѣмъ болѣе, что и срокъ 1-е іюля не совпадаетъ съ срокомъ окончанія всѣхъ старыхъ заказовъ и началомъ новаго операціоннаго года.

Во всякомъ случаѣ, всѣ цифровыя данныя выведены на основаніи данныхъ бухгалтеріи и только незначительная часть цифръ выведена на основаніи снятыхъ съ натуры количествъ (остатки полуфабрикатовъ) или произведенной приблизительной оцѣнки (часть) станковъ до выясненія ихъ окончательной стоимости.

ВѢДОМОСТЬ № 1.

О производительности мастерскихъ (безъ накладныхъ расходовъ) со дня открытія по 1-е января 1916 года.

1. Обозно-кузнечныя мастерскія.

1) Парныхъ повозокъ шт. 65 по цѣнѣ 278 р. 45 к. на	18099 р. 25 к.
Деревянныхъ частей	23050 „ — „
Металлическ. частей	22000 „ — „
Колесъ неошинованныхъ шт. 715 по цѣнѣ 11 р. 06 к.	7907 „ 06 „
Итого по п. 1. .	71057 р. 15 к.
2) Подковъ . круговъ 2540. по 1 р. 16 к. —	2946 р. 40 к.
Итого .	74.003 р. 55 к.

2. Шорныя мастерскія.

Упряжи одноконной. шт. 300 по цѣнѣ 74 р. 85 к. на	22455 р. — к.
Разныхъ частей упряжи . . . . . —	36000 „ — „
Патронныхъ сумокъ шт. 4126 по цѣнѣ 1 р. 58 к.	6519 „ 08 „
Чумбуровъ . . . . шт. 1500 по 91 к. . .	1365 „ — „
Итого по п. 2.	66.339 р. 08 к.
Всего на . .	140.342 р. 63 к.

ВѢДОМОСТЬ № 2.

Производительность мастерскихъ со дня открытія ихъ дѣйствій по 1-е мая 1916 г. (не включая накладныхъ и амортизаціонныхъ расходовъ).

I. Обозно-кузнечныя мастерскія (№ № 1, 2, 3, 5 и 6).

1) Парныхъ повозокъ образца 1884 года закончен.	шт. 739 по цѣнѣ	278 р. 45 к.	205774 р. 55 к.
Тоже безъ колесъ	шт. 92 по цѣнѣ	198 р. 45 к.	18257 „ 40 „
Кузововъ не окованныхъ	шт. 30 по цѣнѣ	53 р. 87 к.	1616 „ 10 „
Колесъ неошинованныхъ	шт. 919 по цѣнѣ	11 р. 06 к.	10164 „ 41 „
Металлическихъ деталей			29123 „ 26 „
Деревянныхъ			3776 „ 32 „
		Итого по п. 1—	268.712 „ 04 „
2) Подковъ	шт. 57280 по цѣнѣ	— 29 к.	16.611 р. 20 к.
		Итого по п. п. 1 и 2.	285.323 р. 24 к.

II. Шорныя мастерскія.

Сбруи комплектовъ	1802 по	74 р. 85 к.	—134879 р. 70 к.
Принадлежностей къ нимъ.	1802 по	8 „ — „	— 14416 „ — „
Разныхъ частей сбруи	шт. 8846		18313 „ 73 „
Патронныхъ сумокъ	5000 по	1 „ 58 „	— 6861 „ 94 „
Чумбуровъ.	4284 по	— „ 91 „	— 3898 „ 41 „
Кромѣ того, для мѣстныхъ воинскихъ частей исполнено разныхъ частей сбруи	шт. 698.		на 8720 „ 49 „
		Итого по п. II .	187090 р. 30 к.

Въ частныхъ мастерскихъ за это-же время выполнено было:

а) по заказу Главнаго Комитета Всероссійскихъ Союзовъ:

попонъ шт. . . . . 1623 . . . . . на 9738 р. 00 к.

б) Арсенала Петра Великаго:

дышелъ артиллерійскихъ шт. . . . . 450. . . . . 7650 „ 00 „

подстановокъ къ дышламъ. . . . . 1960 „ 00 „

ВѢДОМОСТЬ № 3.

Заработная плата рабочихъ и служащихъ за время съ начала операцій по 1-е іюля 1916 г.

I. Обозныя.

Названіе мастерскихъ (№№).		ВСЕГО ВЫПЛАЧЕНО.							
		Рабочимъ квалифиц. (по производству).		Чернорабочимъ.		Служащимъ.		ИТОГО.	
		Рубли.	К.	Рубли.	К.	Рубли	К	Рубли.	К.
№ 1	Обозныя мастерскія.	119326	23	7704	56	22710	85	150681	64
№ 2		84539	22	2613	58	7807	41	94960	21
№ 3		48241	79	1718	41	6372	20	56332	40
№ 5		8132	38	—	—	393	66	8525	99
№ 6		5597	28	—	—	696	—	6293	28
Итого. .		265836	85	12036	55	37980	12	318916	51

II. Шорныя.

Названіе мастерскихъ (№№).	ВСЕГО ВЫПЛАЧЕНО.							
	Рабочимъ квалифиц. (по производству.)		Чернорабочимъ и вспомогат.		Служащимъ.		ИТОГО.	
	Рубли.	К.	Рубли.	К.	Рубли.	К.	Рубли.	К.
№ 4.	33571	71	1480	85	3559	80	38612	36
Итого. .	33571	71	1480	85	3559	80	38612	36

ВѢДОМОСТЬ № 4.

Расходъ матеріаловъ съ 1 Октября 1915 г. по 1-е Іюля 1916 г.

Названіе мастерскихъ.	1915 г.			1916 г.			Всего.	
		Руб.	К.		Руб.	К.	Руб.	К.
Мастерская № 1								
на производство. . .	30788.23	—		132613.93	—	—	—	—
на оборудованіе. . .	1626.75	32404	98	1061.77	133675	70	166080	68
Мастерская № 2								
на производство. . .	7705.38	—	—	28034.59	—	—	—	—
на оборудованіе. . .	498.87	8204	25	—	28034	59	36238	84
Мастерская № 3								
на производство. . .	2668.19	—	—	12788 33	—	—	—	—
на оборудованіе. . .	451.29	3119	48	205.01	12993	34	16112	82
мастерская № 4								
на производство. . .	—	37865	04	—	135794	16	173659	20
Мастерская при Электрической станціи № 6	—	536	70	—	754	23	1290	93
Мастерская при техническомъ училищ. № 5	—	—	—	—	1328	89	1328	89
Всего. .	—	82130	45	—	312580	91	394711	36

ИЗРАСХОДОВАНО НА ПРОИЗВОДСТВО.

(Сводка)

1) Въ обозныхъ	216808	47
2) Въ шорныхъ	173659	20
	390467	67

Примѣчаніе: Въ стоимость матеріаловъ включены расходы по транспорту и экспедиціи до Главнаго Склада.

ВѢДОМОСТЬ № 5.

Расходы по содержанію мастерскихъ по 1-е іюля 1916 г.

	Статьи расхода.	Мастерская № 1.	№ 2.	№ 3.	№ 4.	Технич. училище.	Электр. ст.	ВСЕГО.
1	Аренда помѣщеній и станковъ	17436,56	1666,67	—	187,500	—	—	20978,23
2	Отопленіе . *) . . .	2632,80	560,50	508,40	708,65	—	—	4410.35
3	Электрическая энергія	2784,79	1722,85	1073,30	151,50	59.25	—	5791.69
4	Текущій ремонтъ и приспособленія . . .	3295,92	1451,93	1605.77	1029,73	20.97	14292	7547.24
5	Канцелярскіе и прочіе расходы	2512,34	471,13	495,52	577,79	69,26	37,08	4163,12
6	Содержаніе амбулаторіи.	1173,20	977,46	—	—	—	—	2150,66
	Итого. . .	29835.61	6850,54	3682,99	4342,67	149,48	180,00	5011,29

*) Сюда не вошла стоимость щепы, отпускавшейся изъ Главнаго Склада.

Примѣчаніе: Аренда помѣщеній **въ годъ.**

1) **Вакано,** включая аренду станковъ и дополнит. страхованіе (мастерскія № 1.) . . . . . 17583 р. 06 к.

2) **Фельзеръ** (мастерскія № 4.) . . . . . 2500 р. — к.

3) **Шихобаловъ** (мастерскія № 2.) . . . . 2000 р. — к.

22083 р. 06 к.

ВѢДОМОСТЬ № 6.

Прямые, цеховые и накладные расходы по мастерскимъ.

Статьи расхода.	Обозныя мастерскія.		Шорныя мастерскія.		ИТОГО.	
	Рубли.	К.	Рубли.	К.	Рубли.	К.
1. Прямые.						
§ 1) Рабочая сила.	265836	85	33571	71	299408	56
§ 2) Матеріалы.	216808	47	173659	20	390467	67
Итого. .	482645	32	207230	91	689876	23
2. Цеховые расходы.						
§ 1) Служащіе.	37980	12	3559	80	41539	92
2) Вспом. рабочіе.	12036	55	1480	85	13517	40
3) Аренда	19103	23	1875	—	20978	23
4) Отопленіе	3701	70	708	65	4410	35
5) Энергія и освѣщеніе . . .	5640	19	151	50	5791	69
6) Текущій ремонтъ. . . .	6517	51	1029	73	7547	24
7) Приплаты въ больнич. кассу.	2123	79	429	04	2552	83
8) Страхованіе рабочихъ. . .	1512	05	413	64	2925	69
9) Страхованіе имущества. .	357	34	46	20	403	54
10) Содержаніе амбулаторіи. .	1173	20	977	46	2150	66
11) Канцеляр. и проч. расходы.	3585	33	577	79	4163	12
Итого.	94927	08	11053	59	105980	67
Всего. . .	577572	40	218284	50	795856	90

Отсюда можно вывести слѣдующія отношенія.

А. по отношенію къ суммѣ общихъ расходовъ по мастерскимъ.

	1. Обознымъ:	2. Шорнымъ.
1)	Рабочая сила = . 46,03 % %	15,50 % %
2)	Матеріалы. . . . 37,54 % %	79,10 % %
3)	Накладн. расходы. 16,43 % %	5,40 % %
	100.00 % %	100.00 % %

В. По отношенію къ „рабочей силѣ".

	1. Обозныя.	2. Шорная.
Накладные расходы =	3,53 % %	3,29 % %

Такимъ образомъ опредѣляемъ себѣстоимость издѣлій въ мастерскихъ:

1) Обозныхъ =
1,353 × рабочая сила + матеріалы.
2) Шорныхъ.
1,329 × рабочая сила + матеріалы.

ВѢДОМОСТЬ № 7.

Содержаніе Правленія Комитета. На 1-е Іюля 1916 г.

	Статьи расхода.	Съ начала работъ по 1-е іюля 1916 г.	Примѣчаніе.
I.	**Исполнительное бюро.**		
1.	Служащіе.	22652,32	Уплачено.
2.	Аренда помѣщеній . . .	657,50	Причитается по 1-е іюля с/г
3.	Отопленіе и освѣщеніе . .	254,48	Причитается „ „ „
4.	Разъѣзды.	4722,56	Уплачено.
5.	Почтов, гербов. и телеграфн.	2861,11	„
6.	Типографскіе	2798,34	„
7.	Телефоны.	115,00	Причитается „ „ „
8.	Прочіе расходы	2141,29	Уплачено.
	Итого . .	36197,60	
II.	**Главный складъ.** (*		(* Расходы по Главному Складу на экспедицію и транспортъ включены въ стоимость матеріаловъ.
1.	Служащіе.	4785,03	
	Всего. . . .	40982,63	

Такъ какъ расходы на Правленіе и складъ вызываются не только непосредственнымъ производствомъ въ своихъ мастерскихъ, но и по распредѣленію части заказовъ (ящики, попоны, дышла, подстановки къ дышламъ) въ сторонникъ мастерскихъ, то будетъ совершенно справедливо разложить эти расходы пропорціонально отдѣльнымъ цифрамъ итоговъ, принявъ:

I. Общіе расходы по обознымъ мастерскимъ = 577572 р. 40 к.

II. „ „ „ шорнымъ „ . 218284 р. 50 к.

III. —по заказамъ въ стороннихъ мастерскихъ, выполнившихъ издѣлій на сумму . . . 36538 р. — к.

832394 р. 90 к.

Сносится:

I. На счетъ обозныхъ мастерскихъ . . . . $\frac{40983 \text{ р.} \times 577572 \text{ р. } 40 \text{ к.}}{832395 \text{ р.}} = \sim 28400$ р

II. На счетъ шорныхъ мастерскихъ . . . . $\frac{40983 \text{ р.} \times 218284 \text{ р. } 50 \text{ к.}}{832395 \text{ р.}} = \sim 10750$ р.

III. —сторонникъ заказовъ . . . . $\frac{40983 \text{ р.} \times 36538 \text{ р.}}{832395 \text{ р.}} = \sim 1833$ р.

40983 р

Выразивъ по предыдущему накладной расходъ по содержанію Правленія и Склада въ процентахъ стоимости работы издѣлій („рабочей силы“), получаемъ:

I. Для обозныхъ мастерскихъ . . . $\frac{28400 \text{ р.}}{265837 \text{ р.}} = 10,7\%$

II. „ шорныхъ „ . . . . . $\frac{10750 \text{ р.}}{33572 \text{ р.}} = 32,0\%$

III. Для работъ въ сторонникъ мастерскихъ . . . . . $\frac{1833 \text{ р.}}{36538 \text{ р.}} = 5,0\%$

ВѢДОМОСТЬ № 8.

Оборудованіе и производительность мастерскихъ.

Названіе мастерскихъ.	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНІЯ.			Примѣчаніе.
	Съ открытія дѣйствія по 1 полугодіе с/г.	Предполагаемое съ 1/VII по 1/VI—17 г.	ИТОГО.	
I. Обозно-кузнечныя	63099,40	50000	113099,40	
Итого .	63099,40	50000	113099,40	
II. Шорныя . . .	2249,18	4000	6249,18	
Итого .	2249,18	4000	6249,18	
III. Подковный заводъ	—	70000	70000	
Итого .	—	70000	70000	

Для опредѣленія $^0/_0{}^0/_0$ на покрытіе затраченныхъ средствъ по оборудованію (амортизаціи) беремъ слѣдующія основанія:

1. Продолжительность жизни всѣхъ предпріятій Комитета исчерпывается срокомъ 1-е іюля 1917 года;

2. Все оборудованіе должно быть покрыто за это время въ размѣрѣ $66^0/_0$, (считая, что при ликвидаціи возможно выручить минимумъ $34^0/_0$). Производительность (матеріалы и рабочая сила) съ начала работъ по 1-е іюля 1917 г. представляется слѣдующими цифрами:

I. Обозно-кузнечныхъ,

Парныхъ повозокъ 84 г. (въ среднемъ) . . . . . $5500 \times 248{,}45 = 1366.475{,}00$

Платформъ для дезинфекц. камеръ по заказу „Соградa“ . *) . . $10 \times 350{,}00 = 3500.00$

Подковъ (до открытія дѣйствія подковнаго завода) . . . . . $16000\text{кр.} \times 1{,}16 = 18560{,}00$

Примѣчаніе *) Къ моменту печатанія отчета полученъ дополнительный заводъ еще на 5 такихъ-же платформъ.

Металлическихъ приборовъ къ упряжи . . . . . комплектовъ . 8000 × 9.50 =76,000.00
Ящиковъ для упаковки упряжи шт. 1625 × 5,00 = 8,126,00

Итого . 1,472.661.00

II. Шорная.

Упряжи одноконной об. 1914 г. к. . 11360 × 74.85=850290.00
Принадлежности къ упряжи . . . 11360 × 8. 00= 90880.00
Патронныхъ сумокъ . . . . шт. 5000 × 1. 58= 7900.00
Чумбурозъ . . . . . 5000 × 0. 91= 4550.00
Упряжи парной для мѣстныхъ воинск. частей. . 8,720.49

Итого . 962.340.49

III. Подковный заводъ.

Съ открытія по I/VII-17 г. кр. 240.000 × 0.80=192000

Исходя изъ этихъ данныхъ, получимъ для амортизаціонныхъ расходовъ нижеслѣдующія процентныя соотношенія на рубль себѣстоимости продуктовъ производства (матеріалы и рабочая сила), изготовляемыхъ

I. Въ обозно-кузнечныхъ мастерскихъ:

0,66 × 100 × 113100 : 1472.661≅5,0%%

II. Въ шорныхъ;

0,66 × 6249 × 100 : 962.340≅0,42%%

На подковномъ заводѣ (предполагается):

0,66 × 70000 × 100 : 192.000=24%%

Итакъ, обобщая всѣ предыдущіе выводы, получаемъ для опредѣленія себѣстоимости S издѣлій слѣдующія формулы:

1 Въ обозныхъ мастерскихъ

S.=„Рабочая сила“+Матеріалы+(35%+10,7%) „Рабочей силы“=1,46 × Стоимость работы+Стоимость Матеріала+0.05 (стоимость „Рабочей силы“+Матеріала).

II. Въ шорныхъ:

S=Рабочая сила+Матеріалы+(33%+32%)Рабочей силы=1,65 × Стоимость работы+Стоимость Матеріала+0,004 (Стоимости рабочей силы+Матеріаловъ).

Или, обозначивъ, для краткости, стоимость работы буквой Z, стоимость матеріала буквой M, можемъ изобразить все сказанное. довольно простой формулой:

1) Въ обозныхъ мастерскихъ:

So=1,46 Z+M+0,05 (Z+M)≅1.50Z+1.05 M.

2) Въ шорныхъ:

Se=1.65 Z+M+0,004 (Z+M)≅1.70 Z+1.004 M.

Согласно этимъ формуламъ Самарскій Городской Комитетъ и заявляетъ цѣны на издѣлія своихъ мастерскихъ.

Итоги дѣятельности Комитета.

Подводя итоги дѣятельности Городского Комитета какъ по собственнымъ мастерскимъ, такъ и въ частныхъ мастерскихъ съ начала его работы по 1-е іюля с/г, получимъ слѣдующія цифры:

Обозно-кузнечныя мастерскія.

Выпущено:

1) парныхъ повозокъ обр. 1884 г.			
а) стараго заказа	1000 шт.	×292,75=	292.750.
б) новаго заказа	116 „	×365,00=	42.340.
различныхъ частей повозокъ:			
а) кузововъ безъ оковокъ .	114 „	× 52,80=	6.019.
а“) кузововъ безъ осей . . .	114 „	×150,78=	17.188.
б) колесъ ошинован.	455 „	× 28,82=	13.113.
колесъ неошинован. . .	563 „	× 14,00=	7.882.
в) разн. деревян. деталей на сумму			8.629.
г) кузнечныхъ оковокъ 485 пуд.			53.415.
д) слесарныхъ оковокъ 1235 пуд.			
е) ящиковъ для упаковки упряжи	400 шт.	×4 р.=	1.600
2) Подковъ упряжныхъ круговъ .	22,000	×1,32=	29.040.
Итого . .			471.976.

Шорныя мастерскія.

Выпущено:

1) Облегченная интендантская одноконная упряжь обр. 1914 г. . . .	комп.	2875×80 р.=	224.980.
2) Принадлежности къ упряжи	„	2860×9,5 р. =	27.170.
различныхъ частей упряжи на сумму			= 32.460.
„ принадлежностей	„		
3) Поясныхъ патронныхъ сумокъ	шт.	5000× 1,0=	5.000.
4) Чумбуровъ	„	5000×1,15=	5.750.
5) Ремней для повозокъ	компл.	×1.100×14,12=	15.532.
Кромѣ того по заказамъ мѣстныхъ воинскихъ частей выполнено всего различныхъ частей конскаго снаряженія на сумму			12.970
Итого .			323.862

Всего въ собственныхъ мастерскихъ выполнено на общую сумму руб. **795.838**

III. Для арсенала Императора Петра Великаго по заказу Городского Комитета выполнено Тимашевскимъ Удѣльнымъ сахаро-рафинаднымъ заводомъ:

1) артилл. дышелъ къ зарядным ящикамъ	шт.	1000 × 17,00 =	17.000 руб.
2) подстановокъ къ дышламъ.	1000 ×	2,80 =	2.800 „
3) вальковъ артиллерійскихъ. .	500 ×	3,60 =	1.800 „
Итого. . . .			21,600 руб.

IV Швальной мастерской мѣстнаго Латышскаго Комитета:

Попонъ.	шт. 1623 ×	6,00 =	9,738 „
Итого. . . .			9,738 руб.

V Самарскимъ Кирилловскимъ Ремесленнымъ училищемъ.

Ящиковъ для упаковки 3" фугасных снарядовъ.	800 ×	6,50 =	5.200 „
Итого			5.200 руб.

Всего Комитетомъ на 1-е Іюля 1916 г. выполнено заказовъ на . . . . . 832,376 руб.

Изъ этой суммы по старымъ заказамъ „Земгора" выполнено:

1000 шт. парныхъ повозокъ 84 года на сумму.	292.750	руб.
22.000 круговъ подковъ „	29.040	„
2875 комплект. упряжи обр. 1914 г. на сумму-	224,980	руб.
2860 „ принадлежностей къ упряжи „	27.170	руб.
5000 поясныхъ патронныхъ сумокъ. „	5.000	руб.
5600 чумбуровъ „	5.750	„
1623 попоны „	9.738	„
Итого . . .	594.428	руб.

Принято старыхъ заказовъ отъ „Земгора" на сумму. . . . . 714.338 руб.

Такимъ образомъ, изъ старыхъ заказовъ выполнено 83,5%, остаются невыполненными лишь 16,5%, изъ коихъ 8,8%% составляютъ заказъ на подковы, имѣющій быть законченнымъ по оборудованіи подковнаго завода, 2,7%%—незаконченный Кирилловскимъ Ремесленнымъ училищемъ заказъ на снарядные ящики и 5%% — не сданные еще комплекты упряжи съ принадлежностями (за отсутствіемъ нѣкоторыхъ матеріаловъ, какъ пряжекъ колецъ, и т. п.)

Предсѣдатель Городского Комитета *С. Е. Пермяковъ.*

Предсѣдатель Исполнительнаго Бюро инж. *Р. К. Шавель.*

Главный Инженеръ Комитета *Н. М. Скуляри.*

Бухгалтеръ *М. Р. Топчіевъ.*

Секретарь *А. А. Вдовинъ.*

Куйбышевская
№ 31045
Обл. Библиотека

Примѣчаніе: Во время печатанія настоящаго очерка выяснилось, что цѣна за 960 комплектовъ упряжи Главнымъ Комитетомъ „Земгора“ увеличена съ 68 руб. до 80 рублей за каждый, за патронныя сумки съ 1 рубля до 1 р. 20 коп. и за ящики съ 6 р. 50 коп. до 7 руб. 28 коп. за штуку.

ДЕБИТОРЫ.	За отчетный періодъ поставлено на счетъ. КРЕДИРОРЫ.	За от
		Счетъ Главнаго Комитета, 1.	Счетъ Кассы. 2.	Счетъ Кредитн. учрежденій. 3.	Счет движ маго щест 4.
1. Счетъ Главнаго Комитета . .		— —	873 19	— —	—
2. „ Кассы		10100 —	— —	1165809 42	2
3. „ Кредитныхъ учрежденій.		1600229 —	— —	— —	—
4. „ Движим. имущ.		— —	4689 06	— —	—
5. „ Запасовъ		18722 58	35215 60	— —	
6. „ Самар. Гор. Управы . .		— —	52423 64	5781 58	—
7. „ Мѣст. Уѣзд. Комитетовъ.		— —	15900 85	— —	—
8. „ Учрежд. и Предпр. Ком.		— —	312573 45	— —	
9. „ Подотчетныхъ суммъ .		27000 —	140868 78	— —	—
10. „ Разныхъ лицъ и мѣстъ .		— —	657158 28	— —	7
11. „ Расх. по Управл. дѣл. Город. Ком.		17 25	49992 33	— —	
12. „ Векселей полученныхъ.		— —	— —	— —	—
13. „ Пожертвованій		— —	— —	— —	—
14. „ Переходящихъ суммъ. .		— —	154 46	— —	—
15. „ Залоговъ		— —	310 38	— —	—
16. „ Прибыли и убытка. . .		— —	— —	— —	—
Всего списано со счета за отчетный періодъ		1656068 83	1270160 02	1171591 —	8

Вѣдомость оборотовъ счетовъ и балансъ.

...родского Комитета Всероссійскаго Земскаго и Городского Союзовъ по снабженію арміи

на 1-ое іюля 1916 года.

...етный періодъ списано со счета.												Обороты.						Балансъ на 1 іюля 1916 г.	
Счетъ Запасовъ. 5.	Счетъ Самарск. Городск. Управы. 6.	Счетъ Мѣстныхъ Уѣздныхъ Ком-товъ. 7.	Счетъ Учрежд. и предпріят. Городск. Комитета. 8.	Счетъ подотчетн. суммъ. 9.	Счетъ Разныхъ лицъ и мѣстъ. 10.	Счетъ Расходовъ по управ. дѣлам. Гор. Ком. 11.	Счетъ Векселей получен. 12.	Счетъ Пожертвованій. 13.	Счетъ Переходящихъ суммъ. 14.	Счетъ Залоговъ 15.	Счетъ прибыли и убыли. 16.	Всего за отчетный мѣсяцъ. Постанов. на счетъ ДЕБЕТЪ.	Всего за отчетный мѣсяцъ. Списано со счета КРЕДИТЪ.	Отъ начала операціоннаго года по 1 ..... 1916 г. ДЕБЕТЪ.	Отъ начала операціоннаго года по 1 ..... 1916 г. КРЕДИТЪ.	Всего отъ начала операціи по 1 іюля 1916 г. ДЕБЕТЪ.	Всего отъ начала операціи по 1 іюля 1916 г. КРЕДИТЪ.	АКТИВЪ.	ПАССИВЪ.
562137 66	— —	— —	22 70	57 59	450 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	563541 14	1656068 83	— —	1092527 69
24247 41	23500 —	18072 98	114 70	11437 11	19230 17	237 05	— —	— —	— —	505 —	— —	— —	— —	— —	— —	1273276 01	1270160 02	3115 99	— —
— —	32638 42	— —	— —	16000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1214 67	— —	— —	— —	— —	1650082 09	1171591 —	478491 09	— —
14920 77	429 76	— —	248 61	2526 56	18704 80	209 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	41728 56	825 83	40902 73	— —
710212 59	1209 46	859 30	45114 42	15244 76	580474 87	1387 67	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1408477 81	1344060 33	64416 98	— —
2479 43	— —	8685 25	538 61	— —	300 —	468 80	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	70677 31	79536 28	— —	8858 97
3719 46	— —	— —	— —	1996 06	175 —	3 54	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	21794 91	29116 56	— —	7321 65
8427 66	8531 45	175 —	79135 90	64544 33	31250 89	6030 61	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	510689 69	132941 08	377748 61	— —
103 45	4709 75	— —	3964 65	2437 21	154 28	329 17	— —	— —	142 35	— —	— —	— —	— —	— —	— —	179709 64	173347 43	6362 21	— —
17067 81	3806 88	1323 93	2358 66	52287 90	7465 98	488 42	— —	— —	39 99	6526 77	— —	— —	— —	— —	— —	749267 42	668483 21	80784 21	- —
744 59	3962 70	— 10	1442 83	6815 91	10275 98	14765 01	— —	— —	— —	— —	747 86	— —	— —	— —	— —	88768 46	25133 94	63634 52	— —
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
— —	— —	— —	— —	— —	1 24	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	155 70	182 34	— —	26 64
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	310 38	7031 77	— —	6721 39
— —	747 86	— —	— —	— —	— —	1214 67	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1962 53	1962 53	— —	— —
1344060 83	79536 28	29116 56	132941 08	173347 43	668483 21	25133 94	— —	— —	182 34	7031 77	1962 53	— —	— —	— —	— —	6560441 65	6560441 65	1115456 34	1115456 34

Предсѣдатель Исполнит. бюро *Р. Павель.*

Главный Инженеръ Городского Комитета *Н. Скуляри.*

Бухгалтеръ *М. Топчіевъ.*